



ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A transferência de recursos financeiros da Embraer à UFES será efetuada de acordo com o Anexo I - item 11 – “Entregas e Critérios de Aceitação” e a Cláusula Quinta – Recursos Financeiros deste Contrato.

Mês	Entrega	Valor Líquido (R\$)	UFES (10%+3%)* (R\$)	FEST (10%)** (R\$)	Valor Bruto (R\$)
M + 1	1.1 - Relatório sobre o estado da arte - fase 1	140.000,00	23.636,36	18.181,82	181.818,18
	1.3 - Material didático e lista presença dos treinamentos				
M + 4	1.6 - Relatório de Arquitetura HW	20.000,00	3.376,62	2.597,40	25.974,03
	1.7 - Relatório de Arquitetura SW				
M + 5	2.3.1 - Local fixação sensores definidos	20.000,00	3.376,62	2.597,40	25.974,03
	4.1 - Planos de pesquisas estendidas (acadêmicas)				
M + 6	2.2.1 - HW sistema embarcado montado	20.000,00	3.376,62	2.597,40	25.974,03
M + 7	2.2.5 - Software IARA adaptado	40.000,00	6.753,25	5.194,81	51.948,05
M + 9	1.2 - Relatório estado arte fase II – setor aeronáutico	35.000,00	5.909,09	4.545,45	45.454,55
	2.2.6 - SW IARA e SW C2 integrados				
M + 10	3.3 - Dados coletados e tabulados	49.440,00	8.347,01	6.420,78	64.207,79
	3.4 - Relatório técnico dos ensaios				
M + 20	4.2 – Relatórios complementares pesquisa estendida	10.000,00	1.688,31	1.298,70	12.987,01
Totais (R\$):		334.440,00	56.463,90	43.433,77	434.337,66

Notas:

- O Mês 1 (M + 1) é o mês subsequente à assinatura do contrato;
- Valores mostrados em Reais;

* Ressarcimento à UFES (3%) e Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão na UFES (10%);

** Fundação de Apoio - Despesa operacional e administrativa (10%).