



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual

ANEXO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PROJETO

| Cronograma Financeiro | | | Cronograma de Execução do Projeto: Ano/Mês | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapas | Prazo de execução | Data/desembolso | Despesas totais | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | | | | | | | | | | | |
| 1 Revisão da literatura | 6 meses | 01/04/2019 | R\$ 38.772,19 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Concepção dos ensaios | 3 meses | 02/05/2019 | R\$ 19.386,10 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Especificação e compra de materiais e el | 6 meses | 01/06/2019 | R\$ 38.772,19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Desenvolvimento dos sistemas de contr | 9 meses | 01/06/2019 | R\$ 42.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Execução de testes preliminares | 8 meses | 01/06/2019 | R\$ 51.896,26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Aquisição de equipamentos, material de | 6 meses | 01/06/2019 | R\$ 570.086,20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Instalação e teste de equipamentos | 8 meses | 02/01/2020 | R\$ 51.896,26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Caracterização de fluidos/emulsões | 28 meses | 02/01/2020 | R\$ 180.936,90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 9 Simulação numérica | 33 meses | 02/01/2021 | R\$ 213.247,06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 10 Execução da matriz de teste I: amorteciã | 9 meses | 01/03/2020 | R\$ 58.158,29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Execução da matriz de teste II: otimizaçã | 14 meses | 02/01/2021 | R\$ 90.468,45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 12 Execução da matriz de teste III: teste op | 18 meses | 01/07/2020 | R\$ 116.316,58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 13 Tratamento de dados | 24 meses | 01/03/2020 | R\$ 155.088,77 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 Relatórios parciais | 4 meses | 01/07/2020 | R\$ 25.848,13 | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Relatório Final | 1 mês | 01/03/2022 | R\$ 6.462,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Fechamento do projeto | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 1.658.945,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Concisoente Acórdão 9604/2017-TCU).