



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado da Educação**  
**Subsecretaria de Estado de Planejamento e Avaliação**  
**Gerência de Planejamento**

146

**PDE – ESCOLA - PROPOSTA DE EXPANSÃO**  
**REFORMULADO EM 11/FEV-2009 E ENCAMINHADO AO MEC DIA 17/02/2009**

Órgão/Entidade Proponente <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO</b>				CNPJ/MF. <b>27080563/0001-93</b>	
Endereço: <b>Av. César Hilal, 1111-Santa Lúcia</b>					
Cidade <b>Vitória</b>	U.F. <b>ES</b>	CEP <b>29.056-085</b>	DDD/Telefone <b>27-31373644</b>	E.A	
Nome do Responsável <b>Haroldo Corrêa Rocha</b>			C.P.F. <b>394.870.167-91</b>		
C.I./Órgão Exped. <b>371.910 – SSP /ES</b>		Cargo <b>Secretário</b>	Função	Matrícula	
Endereço <b>Av. César Hilal, 1111-Santa Lúcia – Vitória - ES</b>				C.E.P. <b>29.056-085</b>	

Título do Projeto <b>FORMAÇÃO EM PDE-ESCOLA - REDE DE FORMADORES E GESTORES DAS UNIDADES ESCOLARES DAS REDES PÚBLICAS/ES</b>	Período de Execução	
	Início <b>Março/09</b>	Término <b>MAIO/2009</b>

## 2 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Com a adesão ao Plano de Metas “Compromisso Todos pela Educação”, proposto pelo MEC, as Secretarias de Educação Estadual e Municipais manifestaram a intenção de direcionar esforços para melhorar o desempenho educacional do Estado e do País.

Segundo o MEC, 365 unidades escolares da rede pública do Espírito Santo, sendo 127 estaduais e 238 municipais (correspondendo, respectivamente, 21% e 11.64 % do total de escolas de cada rede) que apresentaram, em 2007, baixo IDEB ( de 2.9 a 4.2 ) e, por conseguinte foram priorizadas para a implantação do PDE – Escola em 2009, devendo receber apoio técnico e financeiro para que possam mudar de patamar de eficiência ( reduzir a repetência, a evasão e a distorção idade-série e aumentar a taxa de promoção e o nível de desempenho dos alunos ).

Com esse Plano pretende-se que as escolas disponham de uma ferramenta gerencial que venha facilitar o seu caminho na busca pela melhoria do IDEB, garantindo a sua autonomia e fortalecendo a sua proposta pedagógica.

Nesse sentido, e considerando:

- O PDE- Escola é uma das ações do PDE propostas no PAR Estadual;
- O número significativo de escolas do Estado com baixo IDEB, caracteriza a necessidade de intervenção e apoio para melhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos;
- A implantação do PDE – Escola exige a qualificação dos profissionais das Secretarias e das Escolas, na metodologia para a elaboração dos instrumentos de planejamento e gestão (PDE e PAF) e para o monitoramento da sua execução;
- Com base no compromisso assumido junto ao pelo MEC/FNDE de oferecer cursos de formação para os técnicos das Secretarias (membros dos Comitês Estadual e Municipais) e para as equipes escolares, é que a Secretaria de Estado da Educação propõe a execução deste Projeto, numa parceria MEC/SEDU/UNDIME-ES, a exemplo do acontecido em 2007, e conforme detalhamento apresentado a seguir.

### 3 – OBJETIVO GERAL

Qualificar na metodologia do PDE-Escola, 584 gestores e técnicos da Secretaria de Estado da Estadual (unidade central e regionais), da UNDIME-ES, das Secretarias Municipais de Educação e das Unidades Escolares (estaduais e municipais) priorizadas pelo MEC.

### 4. METODOLOGIA

A implantação deste Projeto será realizada em parceria com **MEC/FNDE/SEDU/ MUNICÍPIOS**, com responsabilidades especificadas nas planilhas constantes no projeto.

Os recursos financeiros do governo federal necessários à execução das ações de formação, serão repassados pelo MEC/FNDE à UFES, através de Termo de Cooperação.

A formação será desenvolvida em 3 etapas distintas, a saber:

- Etapa I - “Implantação da Rede de Formadores” que envolverá representantes da SEDU ( 21 participantes - Comitês Estadual/Regionais e do PAR ) da UNDIME-ES/ SEMEs (79 participantes - Comitês Estratégicos Municipais/PAR e técnicos das Secretarias ) totalizando 100 participantes/formadores.
- Etapa II - Reunião para nivelamento das informações com os formadores selecionados (20) entre os participantes/formadores que irão atuar na etapa III ;
- Etapa III -“Formação dos Gestores Escolares” que envolverá os técnicos das Secretarias Municipais de Educação, diretores e/ou pedagogos das 365 Unidades Escolares prioritárias, totalizando 484 participantes.

Esta formação está organizada em 2 grupos , com 5 turmas cada , composta em média de 50 participantes, por turma. Em cada turma teremos 2 formadores, totalizando 05 por grupo.

### DETALHAMENTO DAS ETAPAS

#### ➤ ETAPA I - Implantar a Rede de Formadores em PDE-ESCOLA

As turmas serão constituídas por técnicos da Secretaria de Estado da Educação (central / regional) e das Secretarias Municipais de Educação que tenham ou não, escolas prioritárias, com o propósito de disseminação da metodologia e de sua aplicação como ferramenta de gestão na totalidade das escolas públicas do Estado, independente dos resultados do IDEB e de repasse de recursos pelo MEC/FNDE.

Os técnicos indicados deverão ser, preferentemente, aqueles cujo perfil se enquadre nos critérios abaixo especificados:

- Ser efetivo;
- Ter participado da formação em PDE-ESCOLA 2007;
- Ter participado do processo de elaboração do PDE-ESCOLA /2008;
- Pertencer aos Comitês do PDE - Escola e ou do PAR;
- Ter disponibilidade para participar da Formação ( Etapas I, II e III ).



143

monitoramento do PDE - Escola nas escolas de sua jurisdição e, se selecionados, deverão atuar como formadores dos gestores escolares (Etapa III).

A Formação dos Formadores em PDE-Escola será realizada para duas turmas com 50 participantes cada .

Será reproduzido o Manual de Como Elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE - Escola; PAF, e material instrucional para a realização das oficinas.

Será oferecido, ainda, a cada participante um Kit contendo:

- Bloco;
- Caneta;
- Marcador de texto;
- pendrive de 1G;
- Pasta para guarda do material.

Esta etapa será realizada no mês de março-abril/2009 com apoio técnico de Formadores do MEC/PDE-Escola e do FNDE/PAR.

**Etapa I - (36 horas/aula - 2ª a 6ª Feira - 5 dias)**

Especificação	Quantidade	Responsável
	Participantes	
SEDU - UNIDADE CENTRAL	10	MEC/ FNDE
SRE	11	
SEMES (PAR)	78	
UNDIME-ES	1	
TOTAL	<b>100 (2 Turmas)</b>	

**➤ ETAPA II - Complementação da Formação em PDE-Escola - (8 horas/aula - 1 dia )**

Posteriormente à formação ministrada pelo MEC/FNDE, os formadores selecionados participarão de uma reunião de trabalho promovida pela Coordenação do Comitê Estadual, visando ao nivelamento das informações para possibilitar segurança técnica nas orientações às escolas quanto ao desenvolvimento da metodologia.

A reunião deverá ser realizada no mês de abril e terá a duração de 8 horas.

OBS: O mês dependerá da data da realização da Etapa I.

<b>Participantes</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Responsável</b>
<b>FORMADORES SELECIONADOS</b>	20	SEDU/ COMITÊ ESTADUAL
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	

➤ **ETAPA III - FORMAÇÃO EM PDE-ESCOLA/2009**

A Formação dos Gestores das Escolas Estaduais e Municipais indicadas pelo MEC contará com a participação de técnicos das SREs e das SEMEs que farão o acompanhamento da elaboração dos Planos pelas escolas de suas redes. As oficinas deverão acontecer no mês de abril – 2 grupos de participantes – ministrado pelos formadores selecionados (multiplicadores), que receberam a formação na metodologia do PDE- Escola – etapas I e II - “Implantação da Rede de Formadores”.

Os participantes foram dimensionados, considerando:

- Rede Estadual - 01 participante de cada escola indicada pelo MEC e 01 participante de cada SRE a qual as escolas estejam jurisdicionadas;
- Rede Municipal - 01 participante de cada escola indicada pelo MEC e 01 participante de cada SEME mantenedora da escola.

Os participantes foram distribuídos em dois grupos, observado o quantitativo de participantes, por região. Para cada grupo serão constituídas 05 turmas de aproximadamente, 45 participantes cada.

Será reproduzido e oferecido aos participantes, o Manual de Como Elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, PAF – Plano de Ações Financiáveis e Formulários para realização das Oficinas.

A formação de cada grupo terá a duração de 36 horas/aula, desenvolvidas em 05 dias (2ª a 6ª feira) .

Será oferecido a cada participante um Kit contendo:

- Caneta;
- Marcador de texto;
- Pasta para guarda do material.

130

## ETAPA III – ( CARGA HORÁRIA 35H – 2ª A 6ª FEIRA)

## QUADRO DOS PARTICIPANTES POR GRUPO

GRUPO - 1		GRUPO - 2	
SER/Municípios da abrangência	PART.	SER/ Municípios da abrangência	PART.
CARIACICA	68	LINHARES	20
SCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	61	SÃO MATEUS	25
AFONSO CLAUDIO	19	BARRA DE SÃO FRANCISCO	29
MEGUAÇUI	48	NOVA VENÉCIA	22
COLATINA	30	VILA VELHA	48
CARAPINA	83	CARAPINA	83
SEDU (Técnicos)	05	SEDU (Técnicos)	10
Formadores	10	FORMADORES	10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>242</b>		<b>242</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>484</b>



1693

**CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ESTAPAS I, II e III**

	PERÍODO	AÇÃO	LOCAL	Nº. TURMA	Nº. PARTICIPANTES	FORMADORES
<b>Etapa I</b>	<b>13 a 17/04/2009</b>	Formação dos Formadores em PDE-Escola	Aracruz	05	100	MEC /FNDE
<b>SUBTOTAL</b>				<b>05</b>	<b>100</b>	<b>03</b>
<b>Etapa II</b>	<b>29/04/2009</b>	Realização de 02 Reuniões de ESTUDO, do Manual “Como Elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola” – PDE - Escola para nivelamento das informações., com 20 participantes cada	Vitória	01	20	Comitê Estratégico Estadual
<b>SUBTOTAL</b>				<b>01</b>	<b>20</b>	<b>06</b>
<b>Etapa III</b>	<b>04 a 08/05/2009</b>	Formação dos Gestores e/ou Pedagogos das Escolas e SEMEs	Aracruz	05	Grupo 1 242	10
	<b>11 a 15/05/2009</b>	Formação dos Gestores e Pedagogos das Escolas e SEMEs	Aracruz	05	Grupo 2 242	10
				<b>10</b>	<b>484</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL</b>				<b>12</b>	<b>584</b>	<b>29</b>

5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS AÇÕES

1619

ETAPA I – IMPLANTAÇÃO DA REDE DE FORMADORES

IMPLANTAÇÃO DA REDE DE FORMADORES											
Instituições		MEC			SEDU			MUNICÍPIO			
Desenvolvimento das Ações		Indicador Físico			Indicador Físico			Indicador Físico			
		Valor RS			Valor RS			Valor RS			
		Unit.	Total		Qtde.	Unit.	Total	Qtde.	Unit.	Total	
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	ETAPA I - Formação dos Formadores	1. Contratação de serviço de Hotel: Diárias, alimentação(almoço e jantar), (2) coffee break e espaço físico, para 100 participantes durante 5 dias contendo: ( auditório e 02 salas equipadas com projetores de multimídia, computadores com leitor de CD e DVD, telas p/ projeção, microfones/sonorização).	465,00	77.975,00		-	-	-	-	-	
		2.Deslocamento para 100 participantes x 5 dias Sendo 79 do município e 21 da SEDU.	-	-	-	21	60,00	1.260,00	79	60,00	4.740,00
		3- Material de Consumo Manual, Oficinas e Transparências	-	-	-	100	15,00	1.500,00	-	-	-
		4. Material de Consumo, Marcador de Texto, Sacola ecológica, bloco, pendrive e caneta	100	25,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-
		5. Material de Consumo: Reprodução do Manual	-	-	-	11	45,00	495,00	79	45,00	3.555,00
Subtotal		80.475,00			3.255,00			8.295,00			
Total Geral da Etapa I		92.025,00									

ETAPA II – ALINHAMENTO DA METODOLOGIA DO PDE-ESCOLA DA REDE DE FORMADORES COM COMITÊ ESTRATÉGICO ESTADUAL.

1627

IMPLANTAÇÃO DA REDE DE FORMADORES											
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO	Instituições		MEC			SEDU			MUNICÍPIO		
	Desenvolvimento das Ações		Indicador Físico			Indicador Físico			Indicador Físico		
			Valor R\$			Valor R\$			Valor R\$		
			Qtde.	Unit.	Total	Qtde.	Unit.	Total	Qtde.	Unit.	Total
ETAPA II - Formação dos Formadores	1. Diárias para 20 técnicos das SREs e SEMEs x 1 dia, para participarem de 1 encontro.		-	-	-	15	30,00	450,00	05	30,00	150,00
	2. Coffee Break para 20 participantes, 2 x ao dia em 1 encontro		-	-	-	40	10,00	400,00	-	-	-
<b>Subtotal</b>			-			850,00			150,00		
<b>Total Geral da Etapa II</b>			<b>1.000,00</b>								



103  
7

GRUPO I										
Instituições		MEC			SEDU			MUNICÍPIO		
Desenvolvimento das Ações		Indicador Físico			Indicador Físico			Indicador Físico		
		Valor RS			Qtde	Valor RS		Qtde.	Valor RS	
		Unit.	Total			Unit	Total		Unit.	Total
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO  FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES	1. Contratação de serviço de Hotel: Diárias, alimentação, coffee break e espaço físico( auditório e 05 salas equipadas com projetores de multimídia, computadores com leitor de CD e DVD, telas p/ projeção, microfones) para 242 participantes por 5 dias.	465,00	188.675,00		-	-	-	-	-	-
	2. Contratação de uma empresa para coordenação/apoio logístico das Etapas I e III, e o transporte dos 584 participantes da Etapa III sendo, ( 242 - grupo I e 242 grupo II) ida e volta.		80.075,00		-	-	-	-	-	-
	3-Material de Consumo reprodução do material para as Oficinas/Transparências	-	-	-	242	15,00	3.630,00	-	-	-
	4- * Material de Consumo - reprodução do Manual	-	-	-	88	45,00	3.960,00	154	45,00	6.930,00
	5- Material de Consumo – Sacola Ecológica, Bloco e caneta	242	25,00	6.050,00	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>274.800,00</b>			<b>7.590,00</b>			<b>6.930,00</b>		
<b>Total Geral Grupo I</b>	<b>289.320,00</b>									

1847

GRUPO II									
Instituições		MEC		SEDU			MUNICÍPIO		
Desenvolvimento das Ações		Indicador Físico		Indicador Físico			Indicador Físico		
		Valor RS		Qtde	Valor RS		Qtde	Valor RS	
		Unit	Total		Unit	Total		Unit	Total
IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES	1. Contratação de serviço de Hotel: Diárias, alimentação, coffee break e espaço físico( auditório e 05 salas equipadas com projetores de multimídia, computadores com leitor de CD e DVD, telas p/ projeção, microfones) para 242 participantes por 5 dias.	465,00	188.675,00	-	-	-	-	-	-
	3- * Material de Consumo reprodução de materiais para as Oficinas/Transparências	-	-	242	15,00	3.630,00	-	-	-
	4-Material de Consumo reprodução do Manual	-	-	70	45,00	3.150,00	172	45,00	7.740,00
	5- Material de Consumo –Sacola Ecológica, Bloco e caneta	242	25,00	6.050,00	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal</b>	<b>194.725,00</b>		<b>6.780,00</b>			<b>7.740,00</b>		
<b>Total Geral do Grupo II</b>		<b>209.245,00</b>							



## 7 – QUADRO SÍNTESE DOS RECURSOS FINANCEIROS

ETAPA	MEC	SEDU	MUNICÍPIO	TOTAL
ETAPA I	80.475,00	3.255,00	8.295,00	92.025,00
ETAPA II	-	850,00	150,00	1.000,00
ETAPA III	469.525,00	14.370,00	14.670,00	498.565,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>550.000,00</b>	<b>18.475,00</b>	<b>23.115,00</b>	<b>591.590,00</b>
ENCARGOS	110.000,00	-	-	110.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>660.000,00</b>	<b>18.475,00</b>	<b>23.115,00</b>	<b>701.590,00</b>

## 8 – AVALIAÇÃO

- Instrumento de avaliação de todas as Etapas previstas no Projeto, em anexo;
- A avaliação ocorrerá durante todo processo para esclarecimentos de dúvidas e intervenções quando necessárias para garantir a eficácia da qualificação.

## 9 – ANEXOS

- Quadro síntese do Número de PARTICIPANTES/ Formação /2009 por GRUPO e Superintendência Regional – Anexo I e II;
- Quadro síntese por SRE das escolas prioritárias por Rede de Ensino para Formação /2009 – Anexo II;
- Escolas Municipais prioritárias de acordo com IDEB /2007 – Anexo III;
- Escolas Estaduais prioritárias de acordo com IDEB /2007 – Anexo IV
- Relação de Escola por SRE /por técnico do Comitê Estadual Responsável – Anexo V;
- Avaliação da Etapa I – Anexo - VI
- Avaliação da Etapa II – Anexo - VII
- Avaliação da Etapa III– Anexo - VIII

## 10 – APROVAÇÃO/SEDU

Vitória, ES, 13 de Fevereiro de 2009