

Cronograma físico-financeiro	2024							
	06	07	08	09	10	11	12	01
<i>Análise e seleção de sistema DAS comercial</i>	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70		
<i>Análise estatística de sinais sísmicos utilizando sistema comercial</i>	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 25.655,39	R\$ 25.655,39
<i>Metodologia de montagem do DAS para melhorias necessárias</i>								
<i>Caracterização de diferentes tipos de fibras ópticas para a aplicação</i>								
<i>Sistema de redundância de sensores ópticos para análise multiparamétrica de eventos sísmicos</i>								
<i>Análises estatísticas para correlação de dados medidos pelo DAS e pelo sistema de referência</i>								
<i>Ciência de dados para algoritmo de deconvolução dos dados acústicos relacionados a eventos</i>								
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16
<i>DEPE (10%)</i>	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84
TOTAL MENSAL	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,02	R\$ 30.628,02

2026

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
R\$ 25.655,39	R\$ 25.655,39	R\$ 25.655,39	R\$ 12.827,70							
			R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,69			
				R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,70	R\$ 12.827,69			
								R\$ 25.655,38	R\$ 25.655,39	R\$ 25.655,39
R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16
R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63
R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84
R\$ 30.628,02	R\$ 30.628,02	R\$ 30.628,02	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,03	R\$ 30.628,01	R\$ 30.628,01	R\$ 30.628,02

	2027						
12	01	02	03	04	05	TOTAL POR ETAPA:	
						R\$	76.966,20
						R\$	179.587,76
						R\$	153.932,34
						R\$	166.760,04
						R\$	64.138,49
						R\$	51.310,79
R\$ 25.655,39	R\$ 25.655,39	R\$ 25.655,39	R\$ 25.655,39	R\$ 25.655,39	R\$ 25.655,39	R\$	230.898,50
R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$ 1.243,16	R\$	44.753,69
R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$ 2.810,63	R\$	101.182,80
R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$ 918,84	R\$	33.078,27
R\$ 30.628,02	R\$ 30.628,02	R\$ 30.628,02	R\$ 30.628,02	R\$ 30.628,02	R\$ 30.628,02	TOTAL GERAL:	
						R\$	1.102.608,88