

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Soda no tratamento do petróleo: efeito do BSW e avaliação de agressividade

Responsável pela Edição

LUZINETE CORREA

Data de Criação

02/03/2026 13:14

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Avaliação inadequada de necessidades do projeto	Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades. comunicação, interpretação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. Responsável: CLEOCIR JOSE DALMASCHIO					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário, Responsável: CLEOCIR JOSE DALMASCHIO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos	Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. Responsável: CLEOCIR JOSE DALMASCHIO					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. Responsável: CLEOCIR JOSE DALMASCHIO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade Responsável: CLEOCIR JOSE DALMASCHIO					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliação da Procuradoria Jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário. Responsável: CLEOCIR JOSE DALMASCHIO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEOCIR JOSE DALMASCHIO

Professor Magisterio Superior / DQUI/CCE/Ufes



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
CLEOCIR JOSE DALMASCHIO - SIAPE 2092771
Departamento de Química - DQ/CCE
Em 02/03/2026 às 19:17

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1290738?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FERNANDO COUTINHO BISSOLI - SIAPE 775311
Departamento de Química - DQ/CCE
Em 03/03/2026 às 10:40

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1291040?tipoArquivo=O>