

Matriz de Gerenciamento de Riscos 206/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
206/2025	WAYNA DA PENHA SAD LYRIO STRINGARI	22/09/2025 04:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao Projeto de Extensão nº 5004 - DIÁLOGO E REPUTAÇÃO		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Avaliação inadequada de necessidades do projeto	Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas.			Responsáveis: ADRIANA PEREIRA CAMPOS, ULYSSES CAMARA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário			Responsáveis: ADRIANA PEREIRA CAMPOS, ULYSSES CAMARA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos	Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência			Responsáveis: ADRIANA PEREIRA CAMPOS, ULYSSES CAMARA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto			Responsáveis: ADRIANA PEREIRA CAMPOS, ULYSSES CAMARA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade			Responsáveis: ADRIANA PEREIRA CAMPOS, ULYSSES CAMARA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário			Responsáveis: ADRIANA PEREIRA CAMPOS, ULYSSES CAMARA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	qualidade dos serviços oferecidos pelos profissionais	Falta de experiência suficiente com o público-alvo	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento da qualidade dos atendimentos, causando possível insatisfação entre os beneficiários e prejudicando os resultados esperados.				
	Ações Preventivas					

P-01	Selecionar profissionais com experiência relevante e fornecer orientação e supervisão constantes	Responsáveis: ADRIANA PEREIRA CAMPOS, ULYSSES CAMARA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Monitorar e avaliar regularmente os atendimentos, fornecendo treinamento adicional quando necessário	Responsáveis: ADRIANA PEREIRA CAMPOS, ULYSSES CAMARA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.