

Cronograma Financeiro				2020																													
				2021												2022																	
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
				1	Abertura do Projeto técnico-administrativo UFES e FEST	05 meses	R\$ 189.974,03																										
2	Caracterização de módulo de resiliência (MR) e resistência à compressão simples (RCS) para misturas de solo-coprodutos	06 meses	R\$ -																														
3	Avaliação dos efeitos da expansão da LD no desempenho de misturas asfálticas considerando percentagens de substituição elevada (>25%)	06 meses	R\$ -																														
4	Avaliação dos mecanismos de estabilização utilizando FGD em solos	06 meses	R\$ -																														
5	Avaliação da utilização do Steam Test e de seus parâmetros de correspondência a níveis de expansão volumétrica estabelecidos segundo à Norma DNIT 113/2009	10 meses	R\$ -																														
6	Finalização do Projeto técnico-administrativo UFES e FEST	02 meses	R\$ -																														
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 189.974,03</b>																													

**Observação:** Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
PATRICIO JOSE MOREIRA PIRES - SIAPE 1892755  
Departamento de Engenharia Civil - DEC/CT  
Em 14/04/2021 às 17:44

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/173502?tipoArquivo=O>