

Anexo I - Cronograma Financeiro				2021																									
				2022												2023													
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Abertura do Projeto técnico-administrativo UFES e FEST	05 meses	dez/21	R\$ 190.000,00																									
2	Efeito da expansão de misturas com blend de escórias para corpo de aterro, avaliando incrementos de carregamento a que a estrutura estaria sendo submetida;	24 meses	dez/21	R\$ -																									
3	Avanços na dosagem de micro revestimento e avaliação da compatibilidade da emulsão agregados" sujeito a ensaio o Schulze-Breuer e Ruck;	24 meses	dez/21	R\$ -																									
4	Uso de Escória LD para produção de CAMADA POROSA DE ATRITO (CPA);	24 meses	dez/21	R\$ -																									
5	Análise do Ciclo de vida da aplicação de coprodutos siderúrgicos tipo KR em camadas de pavimentos;	24 meses	dez/21	R\$ -																									
6	Beneficiamento da escória LD para atuar como aditivo expansor em argamassas de alto desempenho	24 meses	dez/21	R\$ -																									
7	Relatório parcial e apresetação de seminários	05 meses	set/22	R\$ 150.259,74																									
8	Finalização do Projeto técnico-administrativo UFES e FEST	02 meses	set/23	R\$ -																									
				TOTAL	R\$ 340.259,74																								

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
 Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.

Este documento foi assinado digitalmente por Kioshi Marcio Kaneko e Fernando Jose Martinelli. Este documento foi assinado eletronicamente por Armando Biondo Filho, Paulo Sergio De Paula Vargas, Patricio José Moreira Pires e Diego Corrêa Magalhães.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://arcelormittal.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código A5A2-12F1-69B9-AEBF.

Este documento foi assinado digitalmente por PATRICIO JOSÉ MOREIRA PIRES

Para verificar o original visite: <https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/361855?tipoArquivo=0>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
PATRICIO JOSE MOREIRA PIRES - SIAPE 1892755
Departamento de Engenharia Civil - DEC/CT
Em 16/02/2022 às 15:33

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/361855?tipoArquivo=O>