

Cronograma Financeiro				2021												2022		
				12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais														
1	<b>Desenvolver metodologia e estratégia de ação</b>																	
2	Revisão dos documentos do programa.	2 meses	dez/20	R\$ 746.334,92														
3	Identificação dos atores chaves do programa (nacional e local).	2 meses	dez/20	R\$ 80.000,00														
4	Definição da metodologia (avaliações quantitativas e qualitativas) e das fontes de informação primárias e secundárias	3 meses	dez/20	R\$ 9.350,00														
5	Elaborar um plano estratégico comercial para os produtores do assentamento considerando o diagnóstico dos assentados	2 meses	dez/20	R\$ 130.000,00														
7	<b>Plano de Negócios da Expansão do Integrador</b>																	
8	Identificação de potenciais empresas ou cooperativas possíveis parceiros Integradores dos produtores do PA interessados em se integrar ao agronegócio	2 meses	dez/20	R\$ 50.400,00														
9	Descrever o modelo do negócio integrador usando a metodologia "canvas."	2 meses	dez/20	R\$ 60.000,00														
10	Analisar o modelo de contrato de integração. Avaliar as vantagens e desvantagens, do ponto de vista do produtor integrado, do sistema de gestão de fornecedores ou de manejo da cadeia de suprimento do integrador	2 meses	dez/20	R\$ 34.880,15														
13	<b>Plano de Negócios do Produtor Integrado</b>																	
14	Avaliação das vantagens e desvantagens, do ponto de vista do produtor integrado, do sistema de gestão de fornecedores ou de manejo da cadeia de suprimento do integrador	2 meses	dez/20	R\$ 101.184,04														
15	Analisar a capacidade dos assentados em cumprir com os requisitos do Integrador e desenhar um programa para a sua adequação mediante capacitação etc.	2 meses	dez/20	R\$ 158.902,00														
16	Realizar o Plano de Negócios do Produtor Integrado na cadeia produtiva do agronegócio.	2 meses	dez/20	R\$ 561.412,19														
17	Desenvolver aplicativo, sítio de internet ou planilha eletrônica que facilite a tomada de decisão sobre a viabilidade técnica financeira preliminar para o produtor se tornar um integrado; e a gestão do negócio integrado conforme o contrato de integração e o plano de negócio específico do produtor integrado.	2 meses	dez/20	R\$ 195.810,99														
19	<b>Apresentar a proposta final dos projetos de desenvolvimento territorial (PDT's)</b>																	
20	Definir detalhes da provisão de bens e serviços públicos conforme as competências e políticas dos respectivos governos federal, estadual, ou municipal e/ou parceiros.	2 meses	dez/20	R\$ 86.000,00														
21	Identificar os serviços de segurança pública que aplicam oportunamente ações tais como atos normativos governamentais que afetem os negócios da cadeia produtiva selecionada e/ou dos produtores integrados.	3 meses	dez/20	R\$ 387.792,79														
22	Identificar as demandas, as ofertas, e as oportunidades de provisão necessárias e suficientes, de bens e serviços públicos federais, estaduais, ou municipais, que permitam a expansão do Integrador para a inclusão dos produtores assentados como parceiros do seu agronegócio.	2 meses	dez/20	R\$ 394.956,43														
				<b>TOTAL</b>														
				<b>R\$ 2.997.023,51</b>														

**Observação:** Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).