

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 242/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
242/2025	SALETE DE ROSSI	30/10/2025 10:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Cinema e Formação em Educação Popular: Betto em Cena e nos Debates		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-01	Demora na contratação do serviço.	Percurso burocrático institucional	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos							
1	Atrasos no Processo de pré-produção do objeto (filme) e na pré-produção dos eventos de extensão						
Ações Preventivas							
P-01	Agilizar reuniões preparatórias, viabilizar alternativas			Responsáveis: ALEXANDRE ALVARENGA, CAMARNEIRO			CURTISS FABIO DIAZ
Ações de Contingência							
C-01	Propor modos de contornar falhas não previstas. Remanejamento dos Prazos			Responsáveis: ALEXANDRE ALVARENGA, CAMARNEIRO			CURTISS FABIO DIAZ
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Avaliação inadequada de necessidades do projeto	Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio	1	
Impactos							
1	Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas			Responsáveis: ALEXANDRE ALVARENGA, CAMARNEIRO			CURTISS FABIO DIAZ
Ações de Contingência							
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário			Responsáveis: ALEXANDRE ALVARENGA, CAMARNEIRO			CURTISS FABIO DIAZ
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Subestimação de custos e recursos	Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Contratada	Médio	1	
Impactos							
1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência			Responsáveis: FABIO DIAZ ALVARENGA			CAMARNEIRO, CURTISS
Ações de Contingência							
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto			Responsáveis: ALEXANDRE ALVARENGA, CAMARNEIRO			CURTISS FABIO DIAZ
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
		Falta de conhecimento das normas aplicáveis;					

R-04 Desalinhamento com Comunicação deficiente; Monitoramento Gestão de Contrato Contratada Médio 1
políticas institucionais insuficiente.

Impactos

1 Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional

Ações Preventivas

P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade **Responsáveis:** ALEXANDRE CURTISS
ALVARENGA, FABIO DIAZ
CAMARNEIRO

Ações de Contingência

C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário **Responsáveis:** ALEXANDRE CURTISS
ALVARENGA, FABIO DIAZ
CAMARNEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.