

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

41/2026

Responsável pela Edição

ROSANE LÍCIA GUEDES NOBRE

Data de Criação

24/03/2026 08:40

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de apoio à infraestrutura laboratorial do projeto: "Estudos para aumento da confiabilidade na medição de vazão de gás de queima (flare)".

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Avaliação inadequada de necessidades do projeto	Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.

Ações PreventivasP-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. **Responsável:** ROGERIO RAMOS**Ações de Contingência**C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário **Responsável:** ROGERIO RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos	Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Orçamento insuficiente e atrasos no projeto

Ações PreventivasP-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência **Responsável:** ROGERIO RAMOS**Ações de Contingência**C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto **Responsável:** ROGERIO RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional

Ações PreventivasP-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade **Responsável:** ROGERIO RAMOS**Ações de Contingência**C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário **Responsável:** ROGERIO RAMOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO RAMOS
Coordenador do Projeto

Gestão de Contrato

JOSE JOAQUIM CONCEICAO SOARES SANTOS
Fiscal de contrato