

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
124/2024	WAYNA DA PENHA SAD LYRIO STRINGARI	04/10/2024 01:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto "Passarinhando nas escolas: educação ambiental e científica".		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Escolas selecionadas para participar do projeto declinarão a participação.	Ocorrência de eventos fortuitos que interfiram no cronograma da escola.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Reorganização do cronograma de atendimento às escolas					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cadastro de reserva para outras escolas interessadas em participar do projeto.			Responsável:	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novas escolas do cadastro de reserva.			Responsável:	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência do tempo previsto para atendimento à escola.	Ocorrência de eventos fortuitos que interfiram no desenvolvimento das atividades previstas.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização de todas as atividades previstas para uma dada escola.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cardápio de atividades alternativas.			Responsável:	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Substituir alguma atividade por atividades alternativas planejadas com antecedência que caibam no tempo disponível.			Responsável:	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência dos recursos previstos para execução das atividades.	Mudanças nos valores dos produtos e serviços ao longo da execução do projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização de todas as atividades previstas para uma dada escola.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar aumento de preços dos produtos e serviços previstos no projeto.			Responsável:	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Informar contratante e organizar justificativas para realização de possível aditivo ao convênio.			Responsável:	LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO

Coordenadora do Projeto

SAMIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Fiscal do Projeto



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
LATUSSA BIANCA LARANJA MONTEIRO - SIAPE 2324690
Diretor de Interlocução com a Sociedade
Diretoria de Interlocução com a Sociedade - DIS/PROEX
Em 04/10/2024 às 09:46

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/1005030?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
SAMIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - SIAPE 3155176
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX
Em 04/10/2024 às 10:42

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/1005135?tipoArquivo=O>