

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
164/2024

Responsável pela Edição
SHEILA POTRATZ HEHR

Data de Criação
01/11/2024 14:39

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Modelagem e simulação da incrustação inorgânica em válvulas AICD em condições de poços petrolíferos

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto	de Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. **Responsável:** FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário. **Responsável:** FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	Subestimação de Custos e Recursos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Orçamento insuficiente, atrasos no projeto

Ações Preventivas

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. **Responsável:** FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário. **Responsável:** FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subestimação de custos e recursos	de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Orçamento insuficiente e atrasos no projeto

Ações Preventivas

P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. **Responsável:** FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. **Responsável:** FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional

Ações Preventivas

P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. **Responsável:** FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, **Responsável:** FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA
conforme necessário.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA

Coordenador do Projeto

SHEILA POTRATZ HEHR

Fiscal do projeto



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA - SIAPE 1721466
Departamento de Tecnologia Industrial - DTI/CT
Em 01/11/2024 às 15:52

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1024224?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
SHEILA POTRATZ HEHR - SIAPE 1918478
Departamento de Tecnologia Industrial - DTI/CT
Em 01/11/2024 às 16:29

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1024286?tipoArquivo=O>