

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	ANNA PAULA MATTOS PERUCH ANTONIOLLI	22/05/2024 14:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação p/ apoio ao proj. de Extensão denominado "Caracterização de fluidos e testes de redução de arrasto em escoamentos de líquidos"		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Avaliação inadequada de necessidades do projeto	de Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. Responsável: EDSON JOSE SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário. Responsável: EDSON JOSE SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos.	de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. Responsável: EDSON JOSE SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. Responsável: EDSON JOSE SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais.	Falta de conhecimento legislativo; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das leis aplicáveis e perda de credibilidade institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. Responsável: EDSON JOSE SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário. Responsável: EDSON JOSE SOARES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EDSON JOSE SOARES

Coordenador do projeto

PATRICIO JOSE MOREIRA PIRES

Fiscal do projeto