

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2024	ADRIANA GOMES FERRI	30/08/2024 10:03
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de Fundação para apoio ao projeto "Elaboração de conteúdos sobre Desenvolvimento Sustentável para regiões costeiras".	

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto	de Falhas na comunicação, Interpretação incorreta das necessidades.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas.			Responsáveis: EVERLAM ELIAS MONTIBELER, RODRIGO STRAESSLI PINTO FRANKLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário.			Responsáveis: EVERLAM ELIAS MONTIBELER, RODRIGO STRAESSLI PINTO FRANKLIN		
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	de Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Orçamento insuficiente, atrasos no projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência.			Responsáveis: EVERLAM ELIAS MONTIBELER, RODRIGO STRAESSLI PINTO FRANKLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.			Responsáveis: EVERLAM ELIAS MONTIBELER, RODRIGO STRAESSLI PINTO FRANKLIN		
R-03	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.			Responsáveis: EVERLAM ELIAS MONTIBELER, RODRIGO STRAESSLI PINTO FRANKLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário			Responsáveis: EVERLAM ELIAS MONTIBELER, RODRIGO STRAESSLI PINTO FRANKLIN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EVERLAM ELIAS MONTIBELER

Coordenador do Projeto / Professor do Departamento de Economia/CCJE

RODRIGO STRAESSLI PINTO FRANKLIN

Fiscal / Professor do Departamento de Economia/CCJE