

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2025	PAULO SERGIO DA SILVA JUNIOR	09/06/2025 11:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação de apoio para apoiar o projeto "Projeto de Extensão Universitária de Desenvolvimento e Manutenção da Tabela de Custos Referenc		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Avaliação inadequada de necessidades do projeto	Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades. comunicação, interpretação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas.			Responsável: JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário,			Responsável: JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de custos e recursos	Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência.			Responsável: JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.			Responsável: JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com políticas institucionais	Falta de conhecimento das normas aplicáveis; Comunicação deficiente; Monitoramento insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade			Responsável: JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação da Procuradoria Jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias, conforme necessário.			Responsável: JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA

Coordenador do projeto

DENISE GONCALVES NASCIMENTO

Fiscal