

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 197/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
197/2025	ANDRE LUCAS COSTA GALVAO	15/09/2025 11:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Inovação e Sustentabilidade no Tratamento de Águas		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na contratação de equipe técnica	Processos administrativos complexos; alta demanda institucional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma e atraso nas entregas técnicas do projeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento antecipado da contratação; acompanhamento próximo junto à fundação de apoio			Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do cronograma e redistribuição temporária de tarefas entre membros da equipe			Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade entre metas do projeto e execução técnica	Interpretação divergente entre UFES e empresa parceira	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da efetividade dos resultados e retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões de alinhamento técnico com todas as partes envolvidas antes da execução			Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão conjunta do plano de trabalho e ajustes nas metas operacionais			Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade de acesso a dados industriais	Restrições de confidencialidade ou logística da empresa parceira	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Limitação na análise técnica e nos resultados de pesquisa					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer acordos claros de compartilhamento de dados no início do projeto			Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilização de dados secundários ou simulações para suprir lacunas			Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade de bolsistas ou equipe técnica	Rotatividade acadêmica; sobrecarga de atividades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de conhecimento acumulado e atraso nas atividades					
	Ações Preventivas					
P-01	Seleção criteriosa da equipe e registro sistemático das atividades			Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição rápida com plano de integração e capacitação do novo membro			Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subestimação de custos e recursos	Avaliação inexata de custos; Previsão inadequada de recursos; Fatores externos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Orçamento insuficiente e atrasos no projeto	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência	Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto	Responsável: YURI NASCIMENTO NARIYOSHI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.