

<b>Cronograma físico-financeiro</b>	<b>2024</b>						
<b>Etapa</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>
<i>Reuniões técnicas e revisão da literatura</i>							
<i>Preparação do domínio computacional</i>							
<i>Simulação de empregando software comercial</i>							
<i>Simulação de empregando software de código aberto</i>							
<i>Procedimento experimental para incrustação carbonática</i>							
<i>Despesas operacionais administrativas</i>							
<i>DEPE (10%)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
				R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72
					R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72		
								R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72
							R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72
						R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72
				R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62
<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.964,73</b>	<b>R\$ 71.729,45</b>	<b>R\$ 98.494,17</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>

**2025**

<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72
R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72
R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72
R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72
R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39
R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62
<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>

2026										
04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:	
R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 669.118,02
										R\$ 80.294,16
R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72				R\$ 508.529,70
R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72			R\$ 562.059,14
R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72	R\$ 26.764,72								R\$ 455.000,26
R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 113.750,06
R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 10.352,39	R\$ 258.809,68
R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	R\$ 82.440,51
<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 125.258,89</b>	<b>R\$ 98.494,17</b>	<b>R\$ 98.494,17</b>	<b>R\$ 98.494,17</b>	<b>R\$ 98.494,17</b>	<b>R\$ 71.729,45</b>	<b>R\$ 44.964,73</b>		<b>TOTAL GERAL:</b>
										<b>R\$ 2.730.001,53</b>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA - SIAPE 1721466  
Departamento de Tecnologia Industrial - DTI/CT  
Em 25/10/2024 às 00:15

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1018541?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
SHEILA POTRATZ HEHR - SIAPE 1918478  
Departamento de Tecnologia Industrial - DTI/CT  
Em 25/10/2024 às 10:11

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1018781?tipoArquivo=O>