

Cronograma físico-financeiro	2025							
	01	02	03	04	05	06	07	08
<i>Coordenação e Revisão da Literatura</i>		R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31
<i>Testes preliminares</i>			R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31
<i>Matriz de ensaios</i>						R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31
<i>Ensaaios complementares</i>								
<i>Modelagem e simulação</i>			R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31
<i>Despesas operacionais administrativas</i>		R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91
<i>DEPE (10%)</i>		R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80
Ressarcimento à Ufes (3%)		R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93
TOTAL MENSAL	R\$ -	R\$ 73.405,94	R\$ 164.530,5	R\$ 164.530,5	R\$ 164.530,5	R\$ 210.092,8	R\$ 210.092,8	R\$ 210.092,8

				2026						
09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$45.562,31	R\$45.562,31	R\$45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31
R\$ 45.562,31										
R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$45.562,31	R\$45.562,31	R\$45.562,31	R\$ 45.562,31				
							R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	
R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$45.562,31	R\$45.562,31	R\$45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31	R\$ 45.562,31
R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91	R\$ 6.960,91
R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$15.837,80	R\$15.837,80	R\$15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80	R\$ 15.837,80
R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93	R\$ 5.044,93
R\$ 210.092,8	R\$ 164.530,5	R\$ 164.530,5	R\$ 164.530,5	R\$ 164.530,5	R\$ 164.530,5	R\$164.530,55	R\$164.530,55	R\$164.530,55	R\$164.530,55	R\$118.968,24

08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2026							
06	07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
							R\$ 820.121,51
							R\$ 318.936,14
							R\$ 455.623,06
							R\$ 136.686,92
							R\$ 774.559,20
							R\$ 125.296,34
							R\$ 285.080,33
							R\$ 90.808,69
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL:
							R\$ 3.007.112,19



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FABIO DE ASSIS RESSEL PEREIRA - SIAPE 1721466
Departamento de Tecnologia Industrial - DTI/CT
Em 11/12/2024 às 08:58

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1049752?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
SHEILA POTRATZ HEHR - SIAPE 1918478
Departamento de Tecnologia Industrial - DTI/CT
Em 11/12/2024 às 12:48

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1050008?tipoArquivo=O>