



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Diretoria de Projetos Institucionais

PLANO DE TRABALHO (SEM REPASSE DE RECURSOS)

1 – DADOS CADASTRAIS DA UFES

Denominação UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO		CNPJ 32.479.123/0001-43		
Endereço AV. FERNANDO FERRARI, 514 – CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS				
Cidade VITÓRIA	UF ES	CEP 29075-910	DDD/Telefone (27)3335-2222	e-mail reitoria@ufes.br
Responsável Institucional pela Assinatura do Instrumento Jurídico Paulo Sérgio de Paula Vargas				
CPF 526.372.397-00		Cargo/Função Reitor		
Coordenador do Instrumento Felipe Demuner Magalhães				
Cargo/Função Diretor de Planejamento Físico		Setor de Trabalho Diretoria de Planejamento Físico – DPF/SI		
Matrícula 1991204		e-mail felipe.magalhaes@ufes.br		
Telefone Fixo: (27) 4009-2444		Celular:		

2 – DADOS CADASTRAIS DAS PARTÍCIPES

Denominação CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CGTI		CNPJ 06.062.204/0002-14		
Endereço AV. FERNANDO SIMÕES BARBOSA, 266 – 4º ANDAR – SALA 4				
Cidade RECIFE	UF PE	CEP 51.020-390	DDD/Telefone (19) 3258 2339	e-mail barnabe@cgti.org.br
Responsável Institucional pela Assinatura do Instrumento Jurídico ADELFO BRAZ BARNABÉ				
CPF 664.164.506-15		Cargo/Função DIRETOR ADJUNTO		
Coordenador do Instrumento JOSÉ EDUARDO BLANCO QUERIDO				
Cargo/Função DIRETOR		Setor de Trabalho ENGENHARIA		
Matrícula		e-mail eduardo@cgti.org.br		
Telefone Fixo (19) 3258 2339		Celular: (19) 9 9970-7474		

3 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

3.1 – TÍTULO DO PROJETO SOLUÇÃO AMBIENTAL PARA RETENÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DE TRANSFORMADORES		3.2 – PERÍODO DE EXECUÇÃO Início: 19/04/2021		Término: 07/05/2021
3.3 – OBJETO DO PROJETO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO E DO DISPOSITIVO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO PARA TRANSFORMADORES DA SUBESTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESPÍRITO SANTO - 34,5 KV.				



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Diretoria de Projetos Institucionais

3.4 – JUSTIFICATIVA DO PROJETO

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTENÇÃO E SEPARAÇÃO DE ÁGUA-ÓLEO CONFORME PREVISTO NA NORMA DA ABNT NBR 13231- PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS – 2015.

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

INSTALAÇÃO DE CAIXA CONTENÇÃO DE ÓLEO, COM CAPACIDADE PARA 110% DO VOLUME TOTAL DE ÓLEO DO MAIOR EQUIPAMENTO E DRENAR EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO DAS ÁGUAS DE CHUVA, DE SISTEMAS DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIO OU DE ATIVIDADES MANUAIS DE COMBATE AO INCÊNDIO.
A CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO SERÁ CONSTRUÍDA EM ANÉIS DE CONCRETO TIPO PONTA/BOLSA, IMPERMEABILIZADOS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO E POLÍMEROS, FORMANDO UM REVESTIMENTO COM PROPRIEDADES IMPERMEABILIZANTES.
INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO SEPARADOR, DE FORNECIMENTO DO CGTI, E DO PAINEL DE ALIMENTAÇÃO DESTE DISPOSITIVO.

5 – ATRIBUIÇÕES DAS PARTES

5.1 – ATRIBUIÇÕES DA UFES:

- a) FORNECER ACESSO AO CGTI/TEMAPLAN À SUBESTAÇÃO DE 34,5 KV E ÁREAS ADJACENTES PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES;
- b) PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CGTI/TEMAPLAN PODER EXECUTAR A OBRA;
- c) PONTO DE ÁGUA PARA O CGTI/TEMAPLAN PODER EXECUTAR A OBRA;
- d) ACESSO À BANHEIRO PARA EQUIPE DO CGTI/TEMAPLAN.
- e) FORNECER ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O PAINEL ELÉTRICO A SER FORNECIDO E INSTALADO NA CASA DE CONTROLE, BEM COMO 220VCA PARA SUPERVISÃO DE FALTA DE FASE.

5.2 – ATRIBUIÇÕES DA PARTÍCIPE

- a) FORNECER O DISPOSITIVO SEPARADOR CGTI;
- b) FORNECER ANÉIS DE CONCRETO, TUBOS DE PVC E DE FERRO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA;
- c) FORNECER E INSTALAR PAINEL ELÉTRICO 125VCC E 220VCA.
- c) EXECUTAR A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SEPARADOR;

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEPARADOR	1 ETAPA	INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO.	UNIDADES	01	19/04/21	23/04/21
		INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO SEPARADOR.	UNIDADES	01	26/04/21	27/04/21
		INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A CAIXA DE CONTENÇÃO E O DISPOSITIVO SEPARADOR	UNIDADES	01	27/04/21	03/05/21



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Diretoria de Projetos Institucionais

		INSTALAÇÃO ELÉTRICA – PAINEL E ALIMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO	UNIDADES	01	03/05/21	05/05/21
		COMISSIONAMENTO	UNIDADES	01	06/05/21	07/05/21

7 – PLANO DE APLICAÇÃO

NÃO HAVERÁ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE OS PARTICÍPE.

8 – APROVAÇÃO

Vitória (ES), 23 de MARÇO de 2021.

ADELFO BRAZ BARIABÉ
Representante da Participe
Centro de Gestão de Tecnologia e
Inovação

PAULO SÉRGIO DE PAULA VARGAS
Reitor da UFES

JOSÉ EDUARDO BLANCO QUERIDO
Coordenador da execução do plano
de trabalho no âmbito da Participe
Centro de Gestão de Tecnologia e
Inovação

FELIPE DEMUNER MAGALHÃES
Coordenador da execução do plano
de trabalho no âmbito da UFES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FELIPE DEMUNER MAGALHAES - SIAPE 1991204
Diretor de Planejamento Físico
Diretoria de Planejamento Físico - DPF/SI
Em 22/03/2021 às 17:53

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/162519?tipoArquivo=O>