

Cronograma físico-financeiro	ANO 1							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Aquisição de Conhecimento	R\$ 13.208,04	R\$ 19.508,04	R\$ 13.208,04	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36
Coleta, Análise, Organização e Tratamento de Dados Históricos	R\$ 13.208,04	R\$ 16.208,04	R\$ 83.208,04	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36
Desenvolvimento de Metodologia Computacional				R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36
Validação da Metodologia								
Implementação da Metodologia Desenvolvida no RPDBCS								
Finalização do projeto								
Despesas operacionais administrativas	R\$ 18.859,65							
DEPE (10%)	R\$ 43.000,01							
Ressarcimento à Ufes (3%)	R\$ 13.578,95							
TOTAL MENSAL	R\$ 101.854,70	R\$ 35.716,09	R\$ 96.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09

				ANO 2							
09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	
R\$ 8.805,36	R\$ 10.805,36										
R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 15.708,04	R\$ 13.208,04	R\$ 83.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	
R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 23.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	
				R\$ 18.859,65							
				R\$ 43.000,00							
				R\$ 13.578,95							
R\$ 26.416,09	R\$ 28.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 114.354,69	R\$ 26.416,09	R\$ 96.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	

08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 10.805,36	R\$ 11.305,36	R\$ 8.805,36				
				R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04
R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 8.805,36	R\$ 13.805,36	R\$ 8.805,36	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04
					R\$ 18.859,65					
					R\$ 43.000,00					
					R\$ 13.578,95					
R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 28.416,09	R\$ 109.354,69	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09

3

07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
						R\$ 109.561,67
						R\$ 156.650,94
						R\$ 336.758,19
R\$ 14.208,04	R\$ 8.805,36					R\$ 102.261,67
	R\$ 8.805,36	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04			R\$ 35.221,45
R\$ 13.208,04	R\$ 8.805,36	R\$ 13.208,04	R\$ 13.208,04	R\$ 32.716,09	R\$ 26.416,09	R\$ 391.125,21
						R\$ 56.578,95
						R\$ 129.000,01
						R\$ 40.736,85
R\$ 27.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 26.416,09	R\$ 32.716,09	R\$ 26.416,09	TOTAL GERAL:
						R\$ 1.357.894,93



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ALEXANDRE LOUREIROS RODRIGUES - SIAPE 1764241
Departamento de Estatística - DE/CCE
Em 03/04/2024 às 11:05

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/905497?tipoArquivo=O>