Cronograma Financeiro					2019												2020												2021											
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	***Organização do Evento: pagamento de hospedagem e compra de material de consumo***	*3 meses*	*27/05/2019*	*R$ 2.296,00*				x	x	x																														
2	*Organização do Evento: pagamento alimentação*	*1 mês*	*07/06/2019*	*R$ 1.400,00*						x																														
3	***Repasse percentuais UFES, FEST e DEP ao Centro de Artes***	*3 meses*	*24/06/2019*	*R$ 1.104,00*						x	x	x																												
4																																								
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
			TOTAL	**R$ 4.800,00**																																				

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.