Cronograma Financeiro Curso de Especialização em Cálculo Estrutural e Fundações turma 03					2019												2020												2021											
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	*Divulgação*	*3 meses*		*R$ -*	X	X	X																																	
2	*Seleção*	*1 mês*		*R$ -*				X																																
3	*Início das Atividades Didáticas*	21 meses	dia 10 de cada mês	R$ 54.000,00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
4	Coordenação de Curso	24 meeses	dia 10 de cada mês	R$ 108.000,00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
5	Auxiliar Administrativo	24 meeses		R$ 24.000,00					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
6	Orientação de Monografia	2 meses	10/12/2020	R$ 24.000,00																										X	X	X								
7	Arquisição de Material Permanete.	24 meeses	Detalhado no Anexo 19 Planilha Receitas e Despesas	R$ 82.027,20																										X	X	X								
8	Material de Consumo	24 meeses	Detalhado no Anexo 18 Planilha Receitas e Despesas	R$ 10.000,00																										X	X	X								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19			TOTAL	R$ 302.027,20																																				

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.