Cronograma Financeiro

	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais
1	Seleção dos estudantes do curso	3 meses	07/12/2018	R$ 4.320,00
2	Visitas a localidades para escolha dos locais da realização da I etapa presencial	3 meses	07/12/2018	R$ 2.485,10
3	Seleção e treinamento de tecnico e monitores	6 meses	07/12/2018	R$ 6.720,00
4	Realização Da I etapa do curso	6 meses	07/12/2018	R$ 66.034,40
5	Visitas a localidades para escolha dos locais da realização da II etapa presencial	3 meses	07/04/2019	R$ 2.485,10
6	Serviços de apoio de tecnico e monitores	6 meses	07/04/2019	R$ 6.720,00
7	Realização Da II etapa do curso	6 meses	07/04/2019	R$ 196.339,54
8	Visitas a localidades para escolha dos locais da realização da III etapa presencial	3 meses	07/10/2019	R$ 2.485,10
9	Serviços de apoio de tecnico e monitores	6 meses	07/10/2019	R$ 6.720,00
10	Realização Da III etapa do curso	6 meses	07/10/2019	R$ 196.339,54
11	Visitas a localidades para escolha dos locais da realização da Iv etapa presencial	3 meses	07/04/2020	R$ 2.485,10
12	Serviços de apoio de tecnico e monitores	6 meses	07/04/2020	R$ 6.720,00
13	Realização Da Iv etapa do curso	6 meses	07/04/2020	R$ 196.339,54
14	Publicação de livros e artigos	12 meses	07/04/2020	R$ 6.198,58
15				
16				
17				
18				
19				
	Passagens e diárias executadas diretamente pela UFES			R$ 124.716,00
			TOTAL	R$ 829.110,00

Cronograma de Execução do Projeto: Ano/Mês

	2018						2019											
	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1						X	X	X										
2							X	X	X									
3						X	X	X	X	X	X							
4						X	X	X	X	X	X							
5											X	X	X					
6													X	X	X	X	X	X
7													X	X	X	X	X	X
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		

	2020												2021											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8	X	X	X																					
9	X	X	X	X	X	X																		
10	X	X	X	X	X	X																		
11								X	X	X														
12							X	X	X	X	X	X												
13							X	X	X	X	X	X												
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.