Cronograma Financeiro						Cronograma de Execução do Projeto: Ano/Mês																																			
						2018						2019												2020												2021					
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	*Serviços de terceiros (Contratação de secretaria)*	*2 meses*	*01/10/2018*	R$	4.286,40																X	X																								
2	*Material de consumo*	11 meses	01/02/2019	R$	1.000,00										X	X	X	X	X	X	X	X																								
3	Passagens	2 meses	01/10/2019	R$	7.400,00																X	X																								
4	Hospedagem	1 mês	01/11/2019	R$	9.000,00																	X																								
5	*Alimentação*	1 mês	01/11/2019	R$	24.000,00																	X																								
6	Editoração e impressão de livro	7 meses	05/01/2019	R$	15.000,00																			X	X	X	X	X	X	X															
7	Aluguel de equipamentos (Datashow, CPU e com apoio de técnicos)	1 mês	01/11/2019	R$	15.000,00																	X																								
8	Reserva técnica de contingência			R$	4.353,60																																								
			TOTAL	R$	80.040,00																																							

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9804/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.