Cronograma Financeiro					Cronograma de Execução do Projeto: Ano/Mês																																									
					2018						2019												2020												2021											
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Etapa 1.1: Estudo qualitativo	3 meses	12/2018	R$ 400.000,00						x	x	x																																		
2	Etapa 1.2 : Modelagem de banco de dados	3 meses								x	x	x																																		
3	Etapa 1.3: Entrega do produto da Etapa 1.1	3 meses								x	x	x																																		
4	Etapa 1.4: Visita de Monitoramento	1 mês										x																																		
5	Meta 2: Realização do ensaio clínico (Etapa 2)	29 meses	12/2018	R$ 1.000.000,00								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Etapa 2.1: Coleta de dados do estudo do ensaio clínico	24 meses										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
7	Etapa 2.2 : Análise dos dados do estudo do ensaio clínico	32 meses												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Etapa 2.3 Entrega dos resultados finais da etapa 2: ensaio clínico	24 meses																								x	x	x																		
9	Etapa 2.4: Entrega do produto do aplicativo do Escore Elisios	01 mês																													x															
10	Etapa 2.5: Visita de Monitoramento																																													
11	Meta 3: Realização da coorte de contatos (Etapa 3)	29 meses	12/2018	R$ 500.000,00								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
12	Etapa 3.1: Coleta de dados do estudo da coorte de contatos	17 meses										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
13	Etapa 3.2 : Análise dos dados do estudo da coorte de contatos	18 meses												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
14	Etapa 3.3:Entrega dos resultados finais da etapa 3: coorte contatos	14 meses																																												
15	Etapa 3.4: Entrega do produto do aplicativo de seguimento dos contatos	8 meses																								x	x	x																		
16	Etapa 3.5: Visita de monitoramento																									x	x	x	x	x	x	x	x	x												
17	Meta 4: Apresentação dos resultados finais das pesquisas		12/2018	R$ 500.000,00																																										
18	Etapa 4.1: Apresentação dos resultados finais das pesquisas nos municípios do estudo	3 meses																																										x	x	x
19	Etapa 4.2: Apresentação dos resultados finais das pesquisas no Programa Nacional de Controle da Tuberculose	3 meses																																										x	x	x
			TOTAL	**R$ 2.400.000,00**																																										

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.

Departamento de Contratos e Convênios
FLS.