	Cronograma Financeiro				2020												2021											
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Aquisição de Material de Consumo	*1 mês*	*out/20*	*R$ 4.072,12*										x														
2	Despesa operacional administrativa da fundação (DOA)	*12 meses*	*set/20*	*R$ 5.000,00*									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	Oficina de elaboração de currículo intercultural bilíngue (2 etapas)	*2 mês*	*mai/21*	*R$ 4.000,00*																	x	x						
4	Editoração e diagramação do material didático	*3 meses*	*abr/21*	*R$ 4.000,00*																x	x	x						
5	Oficina de editoração	*1 mês*	*mar/21*	*R$ 2.800,00*															x									
6	INSS	-		*R$ 2.160,00*														x	x	x	x	x						
7	Passagem para oficineiros	*2 meses*	*fev/21*	*R$ 2.782,00*														x	x									
8	Diárias (oficineiros e equipe de apoio)	*5 meses*	*fev/20*	*R$ 5.310,00*														x	x	x	x	x						
9	Impressão dos cadernos didáticos	*1 mês*	*ago/21*	*R$ 19.875,88*																				x				
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
			TOTAL	**R$ 50.000,00**																								

	2022												2023												2024												2025											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																																
2																																																
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
11																																																
12																																																
13																																																
14																																																
15																																																
16																																																
17																																																
18																																																
19																																																

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).