PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO:

Cronograma Financeiro					2021												2022												2023	
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
3	DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	24 meses	01/03/2021	259.192,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
4	DESPESAS COM PESSOA FÍSICA VINCULADA	24 meses	01/03/2021	560.688,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
5	DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	24 meses	01/03/2021	175.407,41			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
6	OUTRAS DESPESAS	24 meses	01/03/2021	161.860,67			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
7	DESPESAS COM PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO)	24 meses	01/03/2022	259.192,00															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	DESPESAS COM PESSOA FÍSICA VINCULADA	24 meses	02/03/2022	560.688,00															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	DESPESAS COM PESSOA JURIDICA	24 meses	03/03/2022	175.407,41															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	OUTRAS DESPESAS	24 meses	04/03/2022	161.860,67															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11																														
12																														
			TOTAL	R$ 2.317.296,15																										

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).