Cronograma Financeiro						2020												2021												2022												2023	
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
1	*Microesfera de vidro para jateamento, etóxido de tântalo,Cloreto de Rutênio, Isopropóxido de titânio, cloreto de estanho*	*3 meses*	*1/5/2019*	*R$*	*2.168,58*	X	X	X																																			
2	*Gases (Hélio, Nitrogênio, Oxigênio), suporte de diferentes materias (Titânio, Cobre e Alumínio*	*12 meses*	*1/5/2020*	*R$*	*6.215,57*				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
3	*Gases (Hélio, Nitrogênio, Oxigênio), impressão do material para a qualificação*	*12 meses*	*1/5/2021*	*R$*	*6.215,57*																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
4	*Diárias*	*12 meses*	*01/05/2022*	*R$*	*2.190,92*																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	*Diárias, impressão do material para a defesa*	*2 meses*	*01/02/2023*	*R$*	*2.121,36*																																							X	X
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
11																																												
12																																												
13																																												
14																																												
15																																												
16																																												
17																																												
18																																												
19																																												
			TOTAL	**R$**	**18.912,00**																																								

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).