Cronograma Financeiro					2021																							
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03		05	06	07	08	09	10	11	12
1	*Divulgação do curso -online*	*3 meses*	*01/03/2021*	*R$ 2.000,00*	X																							
2	*Bolsa para ministrar o curso , orientar e avaliar os projetos dos cursistas*	*12 meses*	*01/05/2021*	*R$ 23.049,00*	X	X																						
3	*Publicação dos livros*	*12 meses*	*01/05/2021*	*R$ 60.000,00*		X	X																					
4	*Certificados dos cursistas*	*12 meses*	*12/12/2021*	*R$ 3.951,00*			X	X																				
5								X	X																			
6									X	X	X																	
7											X	X																
8												X	X	X	X													
9															X	X												
10																												
19																												
			TOTAL	**R$ 89.000,00**																								

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).

Este documento foi assinado digitalmente por GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA JO FORDE
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/142528?tipoArquivo=O