| Cronograma Financeiro | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Etapas | Prazo de execução | Data/desembolso | Despesas totais | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | *Pagamento de Estagiários* | *12 meses* | *Novembro* | *R$ 9,600.00* | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 2 | *Pagamento de Professor de Educação Física* | *12 meses* | *Novembro* | *R$ 6,000.00* | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 3 | *Pagamento deBolsista de Extensão* | *12 meses* | *Novembro* | *R$ 4,800.00* | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 4 | *Diárias para os Participantes do Projeto (Estagiários, Professores) para participação em Eventos de Extensão* | *4 dias* | *Maio* | *R$ 1,200.00* | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| 5 | *Passagem para os Participantes do Projeto (Estagiários, Professores) Participação em Eventos de Extensão* | *4 dias* | *Maio* | *R$ 1,320.00* | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| 6 | *Confecção de Camisetas do Projeto* | *1 mês* | *Novembro* | *R$ 3,000.00* | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | *Confecção de Kits Promocionais* | *1 Mês* | *Novembro* | *R$ 700.00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | *Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional* | *3 meses* | *Novembro* | *R$ 4,010.00* | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | *Aquisição de Material de Consumo* | *12 meses* | *Novembro* | *R$ 14,370.00* | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 10 | *Custo Operacional da Fundação* | *1 mês* | *Fevereiro* | *R$ 6,000.00* | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 11 | *Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão* | *1 mês* | *Outubro* | *R$ 6,000.00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 12 | *Ressarcimento à UFES* | *1 mês* | *Outubro* | *R$ 1,800.00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 13 | *Pagamento de INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)* | *1 mês* | *Outubro* | *R$ 1,200.00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | **R$ 60,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Observação:** Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.