Cronograma Financeiro					2020												2021												2022												2023											
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	*Assinatura do convênio, ou seja, início das atividadades. O desembolso refere-se às atividades do Ano 1 do projeto conforme plano de trabalho*	*12 meses*	*01/12/2020*	*R$ 286.858,72*												*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*																							
2	*Revisão Bibliográfica e Relatório Técnico com a definição do procedimento da experiência de campo para teste dos novos perfis. O desembolso refere-se às atividades do Ano 2 do projeto conforme plano de trabalhoivulgação do curso*	*12 meses*	*01/12/2021*	*R$ 178.696,21*																								*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*											
3	*Relatório técnico sobre Otimização dos perfis de rodas incluindo a pista do perfil. O desembolso refere-se às atividades do Ano 3 do projeto conforme plano de trabalho*	*06 meses*	*01/12/2022*	*R$ 104.188,33*																																				x	x	x	x	x							
4																																																			
5																																																			
6																																																			
7																																																			
8																																																			
9																																																			
10																																																			
11																																																			
12																																																			
13																																																			
14																																																			
15																																																			
16																																																			
17																																																			
18																																																			
19																																																			
			TOTAL	**R$ 569.743,26**																																																

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.