Cronograma Financeiro					2019								2020												2021					
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
1	Seleção dos alunos bolsistas para desenvolvimento de pesquisas de mestrado e iniciação cientifica	*1 mês*	*01/06/2019*	*R$ 2.979,00*		X																								
2	Revisão bibliográfica sobre o tema	*3 meses*		*R$ 13.500,00*		X																								
3	Definição das atividades práticas experimentais	*1 mês*		*R$ 1.500,00*		X	X	X																						
4	Coleta de amostras para desenvolvimento dos subprojetos propostos	*2 meses*		*R$ 3.000,00*					X	X																				
5	Realização das atividades práticas experimentais previstas	*3 meses*		*R$ 11.421,00*			X	X	X	X	X	X	X	X																
6	Discussões dos resultados preliminares	*2 meses*		*R$ 3.100,00*										X	X	X	X													
7	Apresentação de relatório parcial dos resultados preliminares	*1 mês*		*R$ 3.100,00*														X	X	X	X	X								
8	Apresentação dos resultados e discussões	*2 meses*		*R$ 6.200,00*																			X	X	X	X				
9	Elaboração de relatório final	*1 mês*		*R$ 3.100,00*																						X	X	X		
10	Apresentação dos resultados do projeto e publicações técnicas, científicas e transferência de tecnologia dos resultados	1 mês		*R$ 8.200,00*																									X	X
			TOTAL	**R$ 56.100,00**																										

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).

Processo digital nº 23068.017674/2019-82 - Peça 39