Cronograma Financeiro

	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	2019												2020												2021										
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	*Assinatura do projeto*	*730*	*30/06/2019*							X																													
2	*Especificação de equipamentos*	*180*	*27/12/2019*								X	X	X	X	X	X																							
3	*Licitação de equipamentos*	*180*	*24/06/2020*														X	X	X	X	X	X																	
4	*Aquisição equipamentos licitados*	*180*	*21/12/2020*	*R$ 1.221.453,91*																			X	X	X	X	X	X											
5	*Recebimento equipamentos*	*180*	*19/06/2021*																										X	X	X	X	X	X					
6	*Relatório*	*10*	*29/06/2021*																															X					
7	*Finalizacao atividades projeto*	*1*	*30/06/2021*																															X					
8																																							
9																																							
10																																							
11																																							
12																																							
13																																							
14																																							
15																																							
16																																							
17																																							
18																																							
19																																							
			TOTAL	**R$ 1.221.453,91**																																			

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (depesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-T(

Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.