UFES
Rubrica

	zzzcx				2019												2020												2021												2022											
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	*Aquisição de conhecimento (Estudo de técnicas de aprendizado profundo e transmissão de conhecimento)*	*10 meses*	*31/03/20*	*R$ 174.800,00*						x	x	x	x	x	x	x	x	x																																		
2	*Coleta, Análise, Organização e Tratamento de dados histórico*	*8 meses*	*31/01/20*	R$ 139.840,00						x	x	x	x	x	x	x																																				
3	*Desenvolvimento da metodologia computacional*	*18 meses*	*31/07/21*	R$ 359.640,00														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
4	*Validação da metodologia*	*8 meses*	*31/01/22*	R$ 139.840,00															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
5	*Implementação da Metodologia Desenvolvida no sistema RDSBCS*	*3 meses*	*28/02/22*	*R$ 52.440,00*																																					x	x	x									
6	*Finalização do projeto (inclui redação de relatório de acompanhamento)*	*32 meses*	*31/05/22*	*R$ 514.148,58*										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Custos Indiretos	36 meses	31/05/22	R$ 179.487,31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			TOTAL	**R$ 1.560.195,89**																																														

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.