Cronograma físico-financeiro	2020												2021											
Etapa	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
Aquisição de Material de Consumo												R$ 3.559,70												
Pagamento Secretário												R$ 4.200,00	R$ 4.200,00											
Pagamento Intérprete de Libras 1												R$ 3.800,00												
Pagamento Intérprete de Libras 2												R$ 3.800,00												
Pagamento Produtor de Vídeos												R$ 3.480,00												
Contratação da Produtora de vídeo												R$ 15.000,00	R$ 15.000,00											
Contratação de design educacional												R$ 6.200,00	R$ 6.200,00											
Contratação de design gráfico/diagramador												R$ 4.500,00												
Contratação de design gráfico/ilustração/animação												R$ 3.000,00												
Contratação de design multimídia/vídeo												R$ 3.000,00												
Contrataçaõ de revisor de linguagem												R$ 2.000,00												
Contratação de revisor técnico												R$ 4.000,00												
Contratação de serviço de legendagem												R$ 1.400,00												
Contratação de serviço de audiodescrição												R$ 4.000,00	R$ 4.000,00											
Despesas operacionais administrativas																								
DEPE (10%)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Ressarcimento à Ufes (3%)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL MENSAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 61.939,70**	**R$ 29.400,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**