Cronograma Financeiro					Cronograma de Execução do Projeto											
	Etapas (PRIMEIRO ANO)	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
1	*Adequação do laboratório e especificação de equipamentos*	*3 meses*	*01/08/2019*	*R$ 287.782,59*	*X*	*X*	*X*									
2	*Montagem e validação da bancada*	*9 meses*	*01/11/2019*	*R$ 341.780,94*				*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
3	*Estudos preliminares com Reômetro de redução de arrasto em emulsões*	*12 meses*	*01/08/2019*	*R$ 274.729,14*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*

	Etapas (SEGUNDO ANO)	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
4	*Estudar a eficiência e estabilidade de típicos redutores de arrasto para água e óleo*	*12 mês*	*01/08/2020*	*R$ 267.036,25*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
5	*Estudar a eficiência e estabilidade de bio-polímeros em redução de arrasto em água e óleo*	*12 meses*	*01/08/2020*	*R$ 135.040,00*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*
6	Estudar a mudança da distribuição de gotas em emulsões água-óleo com redutires de	12 meses	*01/08/2020*	*R$ 9.360,00*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Etapas (TERCEIRTO ANO)	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
4	*Estudar a eficiência e estabilidade de típicos redutores de arrasto para água e óleo*	*6 mês*	01/08/2021	*R$ 136.980,17*	X	X	X	X	X	X						
5	*Estudar a eficiência e estabilidade de bio-polímeros em redução de arrasto em água e óleo*	*6 mês*	01/08/2021	*R$ 12.840,00*	X	X	X	X	X	X						
6	Estudar a mudança da distribuição de gotas em emulsões água-óleo com redutires de	6 meses	01/08/2021	*R$ 4.680,00*	X	X	X	X	X	X						
7	Consolidação dos resultados	7 mês	01/02/2022	*R$ 36.140,17*							X	X	X	X	X	X