Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual

20. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Cronograma Financeiro						2020											
	Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	*Criação e Manutençao do Site do Evento*	*1 mês*	*Junho*	*R$*	*4.000,00*						X						
2	*Confecção de Materiais Gráficos*	*1 mês*	*Junho*	*R$*	*610,04*						X						
3	*Folders/Cartazes*	*1 mês*	*Junho*	*R$*	*1.000,00*						X						
4	*Passagens*	*2 mêses*	*Setembro a Outubro*	*R$*	*6.000,00*									X	X		
5	*Material de Consumo*	*1 mês*	*Novembro*	*R$*	*1.950,00*											X	
6	*Diárias*	*1 mês*	*Novembro*	*R$*	*1.203,60*											X	
7	*Empresa para Emissão de Certificado On Line*	*1 mês*	*Novembro*	*R$*	*600,00*											X	
8	*Confecção de Kit Inscrição*	*1 mês*	*Novembro*	*R$*	*500,00*											X	
9	*Alimentação*	*1 mês*	*Novembro*	*R$*	*2.000,00*											X	
10	*Transporte*	*1 mês*	*Novembro*	*R$*	*180,00*											X	
11	*Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão*	*1 mês*	*Novembro*	*R$*	*2.343,33*											X	
12	*Ressarcimento à UFES*	*1 mês*	*Novembro*	*R$*	*703,00*											X	
13	*Custo Operacional*	*1 mês*	*Novembro*	*R$*	*2.343,33*											X	
14																	
			TOTAL	**R$**	**23.433,30**												