Departamento de Contratos € Convénlos
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Vitaria, 04 de janeiro de 2018,

Projeto || Workshop Internacional de Plastinacdo, e processo: 23068.004528/2017-25
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusdo das etapas, os
recursos financeiros necessarios para executar cada etapa especificando suas destinagdes,
precos unitarios e guantitativos (Consoante Acdrddo 9604,/2017-TCU),

Etapa Prazo

Recurso Destinagio

i Preco . Quantitativo
| financeira unitario |
Balsa de Extensio I dias | R$2.200,00 @ Alumo de Formdcio Loissa da Silvae | RS 1.200.00 a1
| Juvenorto, gtuante do projeto
= | 1 —
Material de consume — Borell 120 dias | R% 220712 | Preparagdo de pegos anatdmices | RS 1.103,56 frr
comt 200 litres de Aleool! Enlico | para o plostinapdo |
| ] Sl =
AMaorerial de consume - Parde 120 dios f5 200,00 Atividodes laboratorivis de | RE 1000 20
Luvag de latex antiderropante plasting fo

cam cono longa

Materiol de conyume — Coixvae 120 dios RE 275,00 Atwvidodes fohorgtorinis de RS 25,00 11
de Luvo de Iftex descartavel Plostinagio
Muaterial de consume — Celve 120 dias RS 275,00 ‘ Atividedes laboratorials de RS 25,00 i1
de Luva de nitilica descartawvel astinggfio

cinquenta e sete reais e doze centavos).

Atenciosamente,

N |
Vi s,

Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt

Coord. do Projeto || Workshop Internacional de Plastinacao
Dept. de Morfologia/CCS/UFES

Fones: 9980795040 & 33357363

Email; athelsonihotmall. com
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