Cronograma fisico-financeiro

2022

2023

Etapa

12

01

02

03

04

05

06

07

Analise, desenvolvimento e caracterizagao
de materiais biocompativeis,
biodegradaveis e/ou com resposta Optica

R$

14.356,50

R$

14.356,50

R$

14.356,50

R$

14

.356,50

R$ 14.356,50

R$ 14.356,50

R$ 14.356,50

R$ 14.356,50

Modelagem, otimizacdo e desenvolvimento
de metodologia para bioimpressdo 4D

Desenvolvimento de curativos inteligentes
através de bioimpresséo 4D com principios
ativos e monitoramento de cicatrizagéo

Sistema vestivel e transparente para
monitoramento remoto de parametros
fisicos, fisiolégicos e
hormonais/imunoldgicos

Desenvolvimento de musculos artificiais e
atuadores fotdnicos para robds vestiveis
organicos

Validagdo dos prot6tipos/produtos com
voluntérios em articulagdo com 6rgéos
publicos e privados

Inovacéo, transferéncia de tecnologia e
servicos em articulagdo com empresas e
governo

R$

2.000,00

R$

2.

000,00

R$

2.

000,00

R$

2.

000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

Despesas operacionais administrativas

R$

817,83

R$

817,83

R$

817,83

R$

817,83

R$ 817,83

R$ 817,83

R$ 817,83

R$ 817,83

DEPE (10%)

Ressarcimento a Ufes (3%)

TOTAL MENSAL

R$

17.174,33

R$

17.174,33

R$

17.174,33

R$

17.174,33

RS 17.174,33

RS 17.174,33

RS 17.174,33

RS 17.174,33




20

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
R$ 14.356,50 | R$ 4.785,50
R$ 4.785,50 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25
R$ 4.785,50 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00
R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83
RS 17.17433 | RS 17.17433 | RS 17.174,33 [ RS 17.174,33 | RS 17.174,33 | RS 17.174,33 | RS 17.174,33 | R$ 17.174,33 | RS 17.174,33 | R$ 17.174,33 | RS 17.174,33




24

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25
R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 4.785,50 | R$ 4.785,50
R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13
R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 4.785,50 | R$ 4.785,50
R$ 7.178,25 | R$ 7.178,25 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 3.589,13 | R$ 4.785,50 | R$ 4.785,50
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00
R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83
RS 17.17433 | RS 17.174,33 | RS 17.174,33 [ R$ 17.174,33 | RS 17.174,33 [ RS 17.174,33




2025

06 07 08 09 10 11 TOTAL POR ETAPA:

R$ 133.994,00

R$ 83.746,25

R$ 34.694,88

R$ 25.123,88

R$ 34.694,88

R$ 14.356,50 | R$ 14.356,50 | R$ 14.356,50 | R$ 14.356,50 | R$ 14.356,50 | R$ 14.356,50 | R$ 204.580,13
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 72.000,00
R$ -

R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 817,83 | R$ 29.441,70
R$ -
R$ -
TOTAL GERAL:

RS 618.275,70




