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ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COOPERAÇÃO
 Nº 5900.0110954.19.9  (4600583505),  CELEBRADO ENTRE PETRÓLEO
BRASILEIRO  S.A.  -  PETROBRAS  e  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO
ESPÍRITO  SANTO/UFES,  COM  A  INTERVENIÊNCIA  ADMINISTRATIVA
DO(A) FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, Sociedade de Economia Mista, com sede na Av. República do
Chile, 65, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do  Ministério  da  Fazenda,  sob  o  nº  33.000.167/0001-01,  doravante  denominada  PETROBRAS,  neste  ato
representada  por  seu  representante  legal  abaixo  especificado,  e  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  ESPÍRITO
SANTO/UFES,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  com  sede  no  endereço  AV.  FERNANDO  FERRARI,  514  -
CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  -  GOIABEIRAS,  Cidade  do(de)  Vitória,  Estado  do(de)  Espírito  Santo,  inscrita  no
Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o  nº  32.479.123/0001-43,  neste  ato
representada  por  seu  representante  legal  abaixo  especificado,  com  a  Interveniência  Administrativa  do(a)  
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST,  pessoa jurídica de direito privado, com sede no
endereço ACF/Jardim da Penha - null, Cidade do(de) Vitória, Estado do(de) Espírito Santo, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 02.980.103/0001-90, neste ato representada por
seu representante legal abaixo especificado; 

CONSIDERANDO: 
• que  em  18/07/2019  a  PETROBRAS,  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  ESPÍRITO  SANTO/UFES  e

FUNDAÇÃO  ESPÍRITO-SANTENSE  DE  TECNOLOGIA/FEST  assinaram  o  Termo  de  Cooperação  nº  
5900.0110954.19.9  (4600583505),  visando  ao  desenvolvimento  do  projeto  intitulado  "Aquisição  de
Infraestrutura  para  atualização  e  desenvolvimento  de  projeto  de  P&D  relacionado  a  Elaboração  de
metodologias para avaliação de parâmetros operacionais sobre o desempenho da medição de vazão
de escoamento multifásicos";

• que  as  alterações  se  fazem  necessárias  para  viabilizar  o  andamento  das  atividades  ainda  pendentes  do
plano de trabalho;

• que tais alterações não implicarão em aumento de valor do Termo de Cooperação;

Têm entre si ajustadas celebrar o presente Aditivo, de acordo com o anexo 1. 

Ficam ratificados todos os demais itens do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação nº 5900.0110954.19.9 
(4600583505), que não foram expressamente alterados por este instrumento. 

Os itens especificados no anexo 1 serão alterados na data da assinatura deste instrumento.

Rio de Janeiro, ____ de ___________________ de ________.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES 

__________________________________________
Nome:
Cargo:

Paulo Sergio de Paula Vargas (10 de February de 2022 11:00 GMT-3)
Paulo Sergio de Paula Vargas

https://assinaturaspetrobras.na4.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAU2LQjGNaOeiOH83KYzDhwPnchxihN0jN
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FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST

__________________________________________
Nome:
Cargo:

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS 

__________________________________________
Nome:
Cargo:

TESTEMUNHAS: 

__________________________________________
Nome:
CPF:

__________________________________________
Nome:
CPF:

wilson mantovani grava (7 de December de 2021 13:51 GMT-3)
wilson mantovani grava

Armando Filho (7 de December de 2021 13:56 GMT-3)
Armando Filho

Luiz Octavio Vieira Pereira (8 de December de 2021 15:24 GMT-3)
Luiz Octavio Vieira Pereira

Patrícia Bourguignon Soares (8 de December de 2021 17:55 GMT-3)
Patrícia Bourguignon Soares

https://assinaturaspetrobras.na4.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAU2LQjGNaOeiOH83KYzDhwPnchxihN0jN
https://adobefreeuserschannel.na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAU2LQjGNaOeiOH83KYzDhwPnchxihN0jN
https://assinaturaspetrobras.na4.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAU2LQjGNaOeiOH83KYzDhwPnchxihN0jN
https://assinaturaspetrobras.na4.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAU2LQjGNaOeiOH83KYzDhwPnchxihN0jN
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ANEXO 1
VERSÃO FINAL

Plano de Trabalho

Processo 2018/00195-0

Nº SAP 4600583505

N° Jurídico 5900.0110954.19.9

Tipo de Investimento / 
Divulgação

PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL / INFRAESTRUTURA - REFORMA E EQUIPAMENTOS - 
INFRAESTRUTURA - REFORMA E EQUIPAMENTOS - Versão 1

Vigência 18/07/2019 a 16/07/2022

Coordenador Rogério Ramos

Dados Gerais

Duração 36 mês(es)

Projeto - Identificação
Título em Português 

Aquisição de Infraestrutura para atualização e desenvolvimento de projeto de P&D relacionado a Elaboração de metodologias para 
avaliação de parâmetros operacionais sobre o desempenho da medição de vazão de escoamento multifásicos

Projeto - Instituições/Empresas

Instituições de Pesquisa/Empresas

Proponente Convenente
Executora

Nome Nº Ato Credenciamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO/UFES

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-
SANTENSE DE TECNOLOGIA/
FEST

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

0557/2015

Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto de infraestrutura eh adquirir, montar, instalar e disponibilizar a estrutura necessária e suficiente para execução 
das atividades previstas no projeto de P&D relacionado, intitulado "Elaboração de metodologias para avaliação de parâmetros operacionais 
sobre o desempenho da medição de vazão de escoamento multifásicos" para elaborar metodologias básicas de análise e avaliação do efeito 
de características operacionais multifásicas sobre o processo de medição da vazão.
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Objetivos Específicos

Atualizar a instrumentação do circuito de escoamentos multifásicos do Núcleo de Estudos em Escoamento e Medição de 
Óleo e Gás - NEMOG/UFES para execução de medições de vazão em condições estáveis de temperatura e pressão e incerteza conhecida, 
especificamente as seguintes características:

1) Equipar o circuito de escoamento multifásico do NEMOG com um medidor de BSW para medir as fracoes de agua no escoamento de 
líquidos (agua+oleo);

2) Disponibilizar transdutores ultrassonicos de referencia para avaliação de medidores ultrassonicos de vazão;

3) Equipar e atualizar o circuito de escoamento multifásico do NEMOG com instrumentação mais adequada para cumprir os objetivos no 
projeto de P&D relacionado, intitulado "Elaboração de metodologias para avaliação de parâmetros operacionais sobre o desempenho da 
medição de vazão de escoamento multifásicos" , na forma de:

- Sistema de aquisio de dados atualizado (inserindo o medidor de BSW, p. ex),

- Sensores de pressao, temperatura mais adequados, calibrados e atualizados

- Substituir os medidores de vazao por medidores tipo coriolis, para acompanhamento da evolucao da emulsao nas propriedades do 
escoamento.

Justificativas

O presente projeto eh elaborado para fornecer infraestrutura necessária ao projeto de P&D relacionado, intitulado "Elaboração de 
metodologias para avaliação de parâmetros operacionais sobre o desempenho da medição de vazão de escoamento multifásicos", também 
em processo de submissão e avaliação.
A aquisição, montagem e instalação de infraestrutura especifica eh necessária na medida em que o projeto aborda questões especificas da 
medicao de vazão de escoamento multifásico, que representa um desafio tecnológico a nível mundial.
Dessa forma não são conhecidas, em território nacional, instalações de pesquisa acadêmica em escala industrial para pesquisa tecnológica 
aplicada, o que justifica a solicitação de montagem de infraestrutura adequada nessas dimensões.

Resultados Esperados 

Descrição do Resultado Tipo de Resultado

aquisicao, montage e avaliacao do medidor ultrassonico tipo clamp-on Outros

aquisicao, montagem e substituicao dos medidores tipo coriolis Outros

Aquisicao, montagem, instacao e integracao do medidor de BSW Outros

aquisicao, montagem, integracao do sistema de aquisicao de dados Outros

Metodologia

A metodologia a ser seguida no presente projeto de infraestrutura segue o procedimento normalmente adotado em aquisições publicas:
1) Especificação dos equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto de P&D relacionado, intitulado "Elaboração de metodologias 
para avaliação de parâmetros operacionais sobre o desempenho da medição de vazão de escoamento multifásicos";
2) Atualização das cotações para elaboração dos processos licitatórios, quando for o caso;
3) Atualização das quotations para importação de equipamentos e instrumentos;
4) Abertura de processos licitatórios referentes ao item (2);
5) Recebimento, conferencia, montagem e comissionamento das aquisições realizadas no âmbito do presente projeto de infraestrutura.
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Mecanismo de Acompanhamento da Execução

A equipe executora do projeto se reunirá periodicamente para acompanhar o andamento do projeto e definir as ações necessárias para 
assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma de execução. Serão elaborados relatórios pela equipe da UFES, com 
demonstrativos completos das despesas realizadas e a documentação auxiliar, atendendo ao Regulamento Técnico da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Nº. 03/2015. O indicador a ser utilizado será o de realização físico-financeira do projeto. Logo, os 
relatórios serão emitidos da seguinte forma:

- Emissão de relatórios contendo as ações planejadas e concluídas no período, as ações previstas para o próximo período, eventuais 
problemas, atrasos e propostas de ajustes. Reuniões técnicas periódicas para apresentação de resultados parciais e planejamento de ações 
futuras. O indicador a ser utilizado será o de realização do cronograma físico-financeiro do projeto;

- O desembolso referente ao período subseqüente estará sempre condicionado à apresentação de relatório e aprovação das atividades 
realizadas no período anterior;

- Ao término do projeto será redigido um relatório consolidado, reunindo todas as informações pertinentes ao período integral de realização 
do projeto.

Projeto - Etapas/Atividades

Etapas

Ordem Nome

1 1. Aquisição de material permanente nacional

 

Atividades

Etapas Atividades Mês de Início Mês Final Duração

1 1.1. Aquisição de Equipamentos Nacionais 07/2019 06/2022 36

Projeto - Equipe Executora

Equipe Executora

Função Titulação (nível) Instituição Executora Período (meses) Carga Horária Semanal

Coordenador Doutor II  27 8

Coordenador Doutor II  9 2

Coordenador
Nome Rogério Ramos

E-mail rogerio.ramos@ufes.br

Projeto - Relatórios Previstos
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Relatório Mês

Relatório de Acompanhamento Gerencial 1 06/2020

Relatório Técnico 1 06/2020

Relatório Técnico 2 06/2021

Relatório de Acompanhamento Gerencial 2 06/2021

RTC - ANP 07/2022

Orçamento - Parcela Planejada
Quantidade de Parcelas Planejadas - 1

Mês Valor da Parcela (R$) Percentual (%)

07/2019 1.221.453,91 100,00%

TOTAL 1.221.453,91 100,00%

Aportes Financeiros

O valor do aporte financeiro necessário para desenvolver as atividades descritas nesse plano de trabalho será de R$ 1.221.453,91.
Tendo em vista as características deste projeto, o aporte financeiro da Petrobras deverá ser realizado em 1 parcela(s), da seguinte
forma:

1ª Parcela - R$ 1.221.453,91, na assinatura do instrumento contratual e contra apresentação de recibo.

Orçamento - Origem Desembolso Recurso

Orçamento - Detalhamento

Despesas
Valor Total

(R$)
Percentual 

(%)

Despesas de Capital

Equipamento e Material Permanente 1.185.877,61 97,09%

Total 1.185.877,61 97,09%

Despesas Correntes

Outras Despesas 35.576,30 2,91%

Total 35.576,30 2,91%

TOTAL GERAL 1.221.453,91 100,00%
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Despesas de Capital
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Relação dos Itens - Equipamento e Material Permanente - Nacional

Nº Tipo Descrição Destinação Quant. Valor unitário Valor (R$)

1 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Placas com conversão A/D, 16 bits 
(pelo menos); compatível com acesso 
LabView

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 65.404,98 65.404,98

2 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Transduto pressão dif digital, 
capac:0-4000mmca, saída: 4-20mA, 
protoc. comunic.

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

3 3.643,41 10.930,23

3 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Medidor de BSW tipo microwave, diam 
6" #150, saída 4-20mA, Modbus, faixa: 
0-20%

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 261.444,35 261.444,35

4 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Transdutor pressão manometr/absol 
dig, pressão até 15bar, saída:4-20mA, 
protoc c

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

2 3.643,40 7.286,80

5 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Transd temper digital, temp max: 100 
oC, res: 0,1oC, saída:4-20mA, prot. 
comunc

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

10 1.500,00 15.000,00

6 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Sensor de nível de óleo/água similar a 
radar, saída 4-20mA, Modbus, con 
flangead

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 23.219,13 23.219,13

7 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Medidor de vazão de fluidos tipo 
coriolis para óleo

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 85.004,81 85.004,81

8 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Medidor de vazão ultrassonico tipo 
clamp-on

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 130.309,69 130.309,69
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9 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Notebook alto desempenho NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

3 13.028,00 39.084,00

10 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Workstation alto desempenho NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 66.687,21 66.687,21

12 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Medidor de vazão tipo coriolis para 
água

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 71.359,70 71.359,70

13 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Mobiliário de laboratório NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 17.200,00 17.200,00

14 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Cadeira giratória NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

4 400,00 1.600,00

15 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Chuveiro e lava olhos NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 1.374,91 1.374,91

16 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Bomba de deslocamento positivo NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 33.037,00 33.037,00

17 Material Permanente Desumidificador NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

3 3.660,00 10.980,00

18 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Medidor de vazão de ar, tipo termal ou 
similar

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 21.724,50 21.724,50
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19 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Acumulador de pressão NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

2 4.443,01 8.886,02

21 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Nobreak NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

2 2.500,00 5.000,00

22 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Nobreak senoidal NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

2 6.000,00 12.000,00

23 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Projetor multimídia NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 5.000,00 5.000,00

24 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

HD externo NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

5 470,00 2.350,00

25 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Roteador wifi de longo alcance NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

2 1.498,60 2.997,20

26 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Sistema de monitoramento NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 5.000,00 5.000,00

27 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Transmissor de pressão NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

5 5.037,00 25.185,00

28 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Servidor de computadores NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 170.000,00 170.000,00
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29 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Ventiladores industriais NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 9.563,00 9.563,00

30 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Atuadores eletropneumáticos NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 29.389,55 29.389,55

VALOR TOTAL 1.137.018,08

Relação dos Itens - Equipamento e Material Permanente - Importado

Nº Tipo Descrição Destinação Quant. Valor unitário Valor (R$)

1 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Transdutor ultrassonico de referência NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 12.951,00 12.951,00

2 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Amplificador de sinal, mínimo 20W NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 22.957,53 22.957,53

3 Equipamento não Existente na Unidade 
de Pesquisa

Transdutor ultrassônico de referência 
de baixa frequência

NÚCLEO DE ESTUDOS EM 
ESCOAMENTO E MEDIÇÃO DE 
ÓLEO E GÁS/NEMOG/UFES

1 12.951,00 12.951,00

VALOR TOTAL 48.859,53

Despesas Correntes

Relação dos Itens - Outras Despesas

Nº Descrição Destinação Valor (R$)

1 Despesas Operacionais e Administrativas FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST 35.576,30

VALOR TOTAL 35.576,30
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Parcelas / Meses de Desembolso

Grupos / Elementos de Despesa

1ª Parcela(R$) 
Mês 1

TOTAL

Despesas de Capital
Equipamento e Material Permanente 1.185.877,61 1.185.877,61

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 1.185.877,61 1.185.877,61

Despesas Correntes
Outras Despesas 35.576,30 35.576,30

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 35.576,30 35.576,30

TOTAL GERAL 1.221.453,91 1.221.453,91
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE SOLICITAÇÕES DE ADITIVOS 03/12/2021 17:11

Número SAP: 4600583505

Número do Processo: 2018/00195-0

Título do Projeto: Aquisição de Infraestrutura para atualização e desenvolvimento de projeto de P&D relacionado a Elaboração de 
metodologias para avaliação de parâmetros operacionais sobre o desempenho da medição de vazão de 
escoamento multifásicos

Tipo: Solicitação de Reformulação Financeira

Elaborador: Rogério Ramos

Texto: Vitória, 29 de novembro de 2021.

A .
FEST / Petrobras

Assunto: Solicitação de Reformulação financeira
Projeto:  "Aquisição de Infraestrutura para atualização e desenvolvimento de projeto de P&D relacionado a Elaboração de 
metodologias para avaliação de parâmetros operacionais sobre o desempenho da medição de vazão de escoamento 
multifásicos"

Prezados,

Afim de melhor adequarmos o projeto, solicito: 

1) Alterar valor do item "Medidor BSW tipo microwave" para R$ 261.444,35.
Justificativa: Em negociação com os fornecedores, conseguimos reduzir o valor cotado originalmente. O valor deduzido será 
melhor utilizado na aquisição de novos itens relevantes ao escopo do projeto, conforme descrito abaixo.

2) Alterar valor do item "Chuveiro e lava olhos" para R$ 1.374,91.
Justificativa: Em negociação com os fornecedores, conseguimos reduzir o valor cotado originalmente. O valor deduzido será 
melhor utilizado na aquisição de novos itens relevantes ao escopo do projeto, conforme descrito abaixo.

3) Alterar "Desumidificador" para 3 unidades.
Justificativa: Serão necessários 3 desumidificadores.

4) Remover item "Tanque de despressurização".
Justificativa: A despressurização será feita para a atmosfera usando válvulas com atuadores eletropneumáticos.

5) Alterar custo unitário de "HD externo" para R$ 470,00.
Justificativa: Em negociação com os fornecedores, conseguimos reduzir o valor cotado originalmente. O valor deduzido será 
melhor utilizado na aquisição de novos itens relevantes ao escopo do projeto, conforme descrito abaixo.

6) Alterar custo unitário do item "Transmissor de pressão" para R$ 5.037,00.
Justificativa: Em negociação com os fornecedores, conseguimos reduzir o valor cotado originalmente. O valor deduzido será 
melhor utilizado na aquisição de novos itens relevantes ao escopo do projeto, conforme descrito abaixo.
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7) Alterar "Transdutor ultrassônico de referência" para R$ 12.951,00.
Justificativa: Ajuste do custo da proposta comercial e taxa de câmbio na aquisição.

8) Alterar "Amplificador de sinal" para R$ 22.957,53.
Justificativa: Ajuste do custo da proposta comercial e taxa de câmbio na aquisição.

9) Alterar "Transdutor ultrassônico de referência de baixa potência" para R$ 12.951,00.
Justificativa: Em negociação com os fornecedores, conseguimos reduzir o valor cotado originalmente. O valor deduzido será 
melhor utilizado na aquisição de novos itens relevantes ao escopo do projeto, conforme descrito abaixo. 

10) Ajustar uso de rendimento de aplicações financeiras na rubrica "Despesas acessórias de importação" para R$ 2.000,00.
Justificativa: Em negociação com fornecedores, conseguimos reduzir os custos de envio de itens importados.

11) Incluir item "Servidor de computadores" de R$ 170.000,00
Justificativa: Necessário para simulações numéricas de geometrias complexas de escoamentos multifásicos.

12) Incluir item "Ventilador industrial" de R$ 9.563,00.
Justificativa: Utilização no NEMOG

13) Incluir item "Atuadores eletropneumáticos" de R$ 29.389,55 usando R$ 9.000,00 de rendimentos de aplicações financeiras.
Justificativa: Necessário para automação do circuito multifásico do NEMOG, objeto de estudo do projeto.

14) Usar rendimento de aplicações financeiras para incluir item "Carrinho para equipamentos" com 2 unidades de custo 
unitário R$ 4.900,00.
Justificativa: Necessário para suporte seguro de equipamentos de automação de alto custo.

15) Usar rendimento de aplicações financeiras para incluir item "Carrinho para ferramentas" de custo unitário R$ 3.000,00.
Justificativa: Necessário para suporte às atividades experimentais no circuito de escoamentos multifásicos do NEMOG.

A presente solicitação não altera o valor originalmente assinado nem o escopo original assinado, tendo em vista que todas as 
alterações concorrem para atualização, melhor execução e operação do objeto do projeto.

Atenciosamente,

________________________________
Prof. Rogério Ramos
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Número SAP: 4600583505

Número do Processo: 2018/00195-0

Título do Projeto: Aquisição de Infraestrutura para atualização e desenvolvimento de projeto de P&D relacionado a Elaboração de metodologias para avaliação de parâmetros operacionais sobre o 
desempenho da medição de vazão de escoamento multifásicos

Resumo do Orçamento

Despesas
Valores

Vigente Proposto Diferença

Despesas de Capital

Equipamento e Material Permanente 1.185.877,61 1.185.877,61 0,00

Total 1.185.877,61 1.185.877,61 0,00

Despesas Correntes

Outras Despesas 35.576,30 35.576,30 0,00

Total 35.576,30 35.576,30 0,00

Total Geral 1.221.453,91 1.221.453,91 0,00
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Detalhamento dos Recursos

Recurso Vigente Proposto

Nº Descrição
Valores Aplicação Financeira Valores Aplicação Financeira Operação*

Qtd. Vlr. Unit. Qtd. Vlr. Unit. Qtd. Vlr. Unit. Qtd. Vlr. Unit.

Equipamento e Material Permanente - Nacional

3 Medidor de BSW tipo microwave, diam 6" #150, saída 
4-20mA, Modbus, faixa: 0-20%

1 415.301,55 0 0,00 1 261.444,35 0 0,00 A

15 Chuveiro e lava olhos 1 2.000,00 0 0,00 1 1.374,91 0 0,00 A

17 Desumidificador 6 3.660,00 0 0,00 3 3.660,00 0 0,00 A

18 Medidor de vazão de ar, tipo termal ou similar 1 24.869,28 0 0,00 1 21.724,50 0 0,00 A

20 Tanque de despressurização 1 20.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 E

24 HD externo 5 600,00 0 0,00 5 470,00 0 0,00 A

27 Transmissor de pressão 5 6.601,95 0 0,00 5 5.037,00 0 0,00 A

28 Servidor de computadores 0 0,00 0 0,00 1 170.000,00 0 0,00 I

29 Ventiladores industriais 0 0,00 0 0,00 1 9.563,00 0 0,00 I

30 Atuadores eletropneumáticos 0 0,00 0 0,00 1 29.389,55 1 9.000,00 I

31 Carrinho para equipamentos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4.900,00 I

32 Carrinho para ferramentas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3.000,00 I
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Detalhamento dos Recursos

Recurso Vigente Proposto

Nº Descrição
Valores Aplicação Financeira Valores Aplicação Financeira Operação*

Qtd. Vlr. Unit. Qtd. Vlr. Unit. Qtd. Vlr. Unit. Qtd. Vlr. Unit.

Equipamento e Material Permanente - Importado

1 Transdutor ultrassonico de referência 1 11.713,67 0 0,00 1 12.951,00 0 0,00 A

2 Amplificador de sinal, mínimo 20W 1 22.458,00 0 0,00 1 22.957,53 0 0,00 A

3 Transdutor ultrassônico de referência de baixa 
frequência

1 26.558,59 0 0,00 1 12.951,00 0 0,00 A

Outras Despesas

2 Despesas Acessórias de Importação - 0,00 - 12.146,05 - 0,00 - 2.000,00 A

*Operações

I: Inclusão E: Exclusão A: Alteração R: Restaurado da PC
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Detalhamento dos Recursos - Equipe Executora, Apoio à Instalação Laboratorial

Recurso Vigente Proposto

Nº Descrição

Valores Aplicação Financeira Valores Aplicação Financeira Operação*

Período Vlr. Unit. Vlr. 
Encargos/
Benefícios

Período Vlr. Unit. Vlr. 
Encargos/
Benefícios

Período Vlr. Unit. Vlr. 
Encargos/
Benefícios

Período Vlr. Unit. Vlr. 
Encargos/
Benefícios

Nenhum recurso alterado

*Operações

I: Inclusão E: Exclusão A: Alteração R: Restaurado da PC

Detalhamento dos Recursos - Diária, Ajuda de Custo

Recurso Vigente Proposto

Nº Descrição
Valores Aplicação Financeira Valores Aplicação Financeira Operação*

Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Adicional Qtd. Vlr. Unit. Qtd. Vlr. Unit. Vlr. Adicional Qtd. Vlr. Unit.

Nenhum recurso alterado

*Operações

I: Inclusão E: Exclusão A: Alteração R: Restaurado da PC
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