Cronograma fisico-financeiro

Etapa 05 06 07 08 09 10 11
Desenvolvimento de estruturas inteligentes | oo 14302,34 | R$ 1430234 | RS 14.302,34 | RS 14.302,34 | R$ 1430234 | R$  14.30234 | R} 14.302,34
flexiveis com sensores integrados
Desenvolvimento de exoesqueletos laborais | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
Integracéo de realidade virtual em
protocolos de reabilitagdo com robés R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
moveis
Integracéo de robés, estruturas
mqlt:func:gna/s, exoesqueletos laborais e R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
realidade virtual/aumentada com suporte na
nuvem
Integragéo de sensores para parédmetros
fisicos e fisiolégicos em tecidos para R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
monitoramento continuo de atividades
Estratégias de difusgo, atendimento externo | 1430234 | RS 1430234 | R$  14.302,34 | RS 14.302,34 | RS 14.30234 | RS 14.30234 | R$  14.302,34
e formagéao de recursos humanos
Es'trateg/a's depr~ospecgao de novos R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
projetos e interagdo com setor privado
Despesas operacionais administrativas R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82
DEPE (10%) R$ - | RS - R$ - | RS - | RS - | RS - | RS -
Ressarcimento a Ufes (3%) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ _
TOTAL MENSAL RS 105.122,20 | RS 105.122,20 | RS 105.122,20 | RS 105.122,20 | R$ 105.122,20 [ RS 105.122,20 | RS 105.122,20




2025

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34
R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

RS 105.122,20 | R$ 105.122,20 (| RS 105.122,20 [ RS 105.122,20 | R$ 105.122,20 | R$ 105.122,20 | R$ 105.122,20 [ RS 105.122,20 | RS 105.122,20 | R$ 105.122,20




2026

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ - R$ - R$ -
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ - R$ - R$ -
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29
R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 14.302,34 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29
R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
RS 105.122,20 | R$ 105.122,20 (| RS 105.122,20 | RS 105.122,20 | R$ 105.122,20 | R$ 105.122,20 (| RS 105.122,20 | RS 105.122,27 | R$ 105.122,27 | R$ 105.122,27




2027

08 09 10 11 12 01 02 03 04 TOTAL POR ETAPA:

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 343.256,16
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 343.256,16
R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 443.372,61
R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 443.372,61
R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ 33.372,13 | R$ 33.372,13 | R$ 33.372,13 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 676.977,56
R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ 33.372,13 | R$ 33.372,13 | R$ 33.372,13 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 676.977,56
R$ 20.023,29 | R$ 20.023,29 | R$ 33.372,13 | R$ 33.372,13 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 33.372,14 | R$ 676.977,57
R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,82 | R$ 5.005,81 | R$ 180.209,51
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - | RS - | RS - | RS - |R$ - R$ - |R$ - | RS - R$ -
RS 105.122,27 | RS 105.122,27 | RS 105.122,21 | RS 105.122,21 | RS 105.122,22 | RS 105.122,24 | RS 105.122,24 | RS 105.122,24 | RS 105.122,23 TOTAL GERAL:

RS 3.784.399,74




