
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

181/2024 NICOLAS REIS DE SOUZA 19/11/2024 15:28

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação para apoio ao projeto: Caracterização físico-química de escórias de siderurgia

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Subestimação de
custos e recursos

Avaliação inexata de custos; Previsão
inadequada de recursos; Fatores externos

Planejamento Contratada Médio

Impactos
1 Orçamento insuficiente e atrasos no projeto

  Ações Preventivas
P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência Responsável: RONALDO PILAR

  Ações de Contingência
C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do

projeto
Responsável: RONALDO PILAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

RONALDO PILAR
Professor Efetivo do DEC

 

 

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

 

 

 

 

MACKSUEL SOARES DE AZEVEDO
Professor efetivo do DEC
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