

Cronograma Financeiro										
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
1	Seleção de discentes	3 meses	01/08/2020	R\$ 7.000,00	x					
2	Coordenação	24 meses	semestral	R\$ 55.200,00						x
3	Apoio técnico	24 meses	semestral	R\$ 31.200,00						x
4	Disciplina Teoria das Organizações	3 meses	01/01/2020	R\$ 7.500,00						x
5	Disciplina Métodos Quantitativos	2 meses	01/01/2020	R\$ 3.750,00						x
6	Disciplina Métodos Qualitativos	2 meses	01/01/2020	R\$ 3.750,00						x
7	Disciplina Didática de Ensino	2 meses	01/07/2020	R\$ 3.750,00						
8	Disciplina Optativa 1	3 meses	01/07/2020	R\$ 7.500,00						
9	Disciplina Metodologia de Pesquisa	3 meses	01/07/2021	R\$ 7.500,00						
10	Disciplina Optativa 2	3 meses	01/01/2021	R\$ 7.500,00						
11	Disciplina Optativa 3	3 meses	01/01/2021	R\$ 7.500,00						
12	Orientação (qualificação/dissertação)	18 meses	semestral	R\$ 141.750,00						
13	Fest (10%)	24 meses	semestral	R\$ 22.990,67						x
14	UFES (13%)	24 meses	semestral	R\$ 54.341,60						x

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para

Cronograma de Execução do Projeto																		
fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
					x						x						x	
					x						x						x	
					x													
					x													
					x													
											x							
											x							
					x						x						x	
					x						x						x	
					x						x						x	

Para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.