



Departamento de Contratos e Convênios
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 POP DECCON 01101.1 – Verificar a instrução processual

Cronograma Financeiro Projeto de ensino Mestrado em educação		Despesas totais	Fev./20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21
Etapas	Prazo de execução														
1	3.2.3 – Diárias	R\$ 3.273,60			X	X				X	X				
2	3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.200,00		X	X						X	X	X		
3	3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 1.440,00		X	X						X	X	X		
4	5.1 – Material de Consumo	R\$ 1.534,33		X	X		X	X	X	X				X	X
5	5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	R\$ 10.600,01					X	X	X	X	X	X	X		X
6	5.6 – Passagens	R\$ 7.200,00		X	X		X	X	X	X	X	X	X		
7	5.8 – Alimentação	R\$ 2.869,20			X		X	X	X	X	X	X	X		
8	5.11 – Custo Operacional da Fundação	R\$ 6.377,38			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 11.800,00		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	6.1 – Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão	R\$ 6.377,38			X										
11	6.2 – Ressarcimento à UFES	R\$ 1.913,21			X										
12	6.3 – Reserva Técnica de Contingência	R\$ 3.188,69													

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.

