

Cronograma Financeiro				Cronograma de Execução do Projeto							
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	Jul-21	Jan-22	Jul-22	Jan-23
1	Expandir bancos de dados biológicos	18 meses	R\$ 125.000,00	X	X	X					
2	Análises espaciais sobre ecossistemas	24 meses	R\$ 125.000,00		X	X	X				
3	Campanhas oceanográficas para coleta de dados	36 meses	R\$ 200.000,00	X	X	X	X	X	X	X	
4	Experimentos e análises de dados	30 meses	R\$ 137.120,00		X	X	X	X	X	X	X
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "X" nos meses correspondentes a cada etapa.