

Cronograma Financeiro				Cronograma de Execução do Projeto												
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	nov/18	dez/18	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
1	Planejamento das ações, estruturação do projeto e composição da equipe gestora	15/06/2018 a 31/07/2018	sem desembolso	sem despesa	X	X										
2	Aprovação nas instâncias colegiadas da Ufes	01/06/2018 A 15/06/2018	sem desembolso	sem despesa	X											
3	Seleção dos cursistas	16/7/2018 a 31/07/2018	sem desembolso	sem despesa		X										
4	Matrícula dos cursistas	21/8/2018 a 31/8/2018	sem desembolso	sem despesa			X									
5	Cadastramento dos cursista no ambiente virtual	01/09/2018 a 10/9/2018	sem desembolso	sem despesa				X								
6	Definição e Contratação dos Professores Formadores por módulo	30/6/2018 a 20/7/2018	sem desembolso	sem despesa		X										
7	Análise e adaptação do material didático	20/7/2018 A 15/8/2018	sem desembolso	sem despesa		X	X									
8	Seleção de professores tutores	20/7/2018 A 15/8/2018	sem desembolso	sem despesa		X	X									
9	Formação inicial e para o Módulo introdutório de professores tutores	01/09/2018	24/08/2018	R\$ 40.000,00				X								
10	Formação dos professores tutores por módulo	01/9/2018 a 15/3/2019	30/08/2018	R\$ 20.000,00				X								
11	Aula Inaugural	15/09/2018						X	X	X	X	X	X	X	X	
12	Desenvolvimento dos módulos	15/9/2018 a 15/4/2019	30/09/2018	R\$ 5.000,00				X	X	X	X	X	X	X	X	
13	Documentar processos realizados	15/4/2019 a 30/4/2019	20/10/2018	R\$ 7.000,00											X	
14	Desenvolver relatório de cumprimento do objeto	30/4/2019 a 15/5/2019													X	X

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.

