

Cronograma Financeiro				Cronograma de Execução do Projeto								
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18
1	Material de Consumo	3 meses	R\$ 2.603,00								X	X
2	Translado para palestrantes	1 mês	R\$ 1.440,00									
3	Passagem Nacional	3 meses	R\$ 4.800,00								X	X
4	Diária em Hotel	1 mês	R\$ 750,00									
5	Alimentação	1 mês	R\$ 5.625,00									
6	Divulgação e Publicidade	3 meses	R\$ 219,00								X	X
7	Serviços Gráficos	3 meses	R\$ 6.540,80								X	X
8	Equipe Administrativa	2 meses	R\$ 3.434,56									X
9												
10												
11												
12												

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada e destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.



Out/18	Nov/18	Nov/18
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

\*tapa especificando suas

