

Cronograma Financeiro																												
				2020												2021												2022
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
1	Estudo Teórico	4 meses	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
2	Especificações do Projeto	4 meses	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
3	Treinamento em Comunicação para Equipe Projeto (Resp Vale)	1 mês	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
4	Construção do banco de dados de áudio rotulado	8 meses	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
5	Relatório parcial técnico e financeiro (Prestação de contas)	1 mês	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
6	Desenvolvimento do modelo de Transcrição para Texto	10 meses	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
7	Desenvolvimento do modelo para a Segmentação de Oradores	10 meses	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
8	Desenvolvimento do modelo para a Identificação do Oradores	10 meses	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
9	Apresentação dos resultados parciais	2 meses	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
10	Teste e melhora dos modelos	10 meses	Início Ano I	R\$ 20.405,77																								
11	Desenvolvimento da ferramenta computacional e Interface com usuários	8 meses	Início Ano II	R\$ 20.405,77																								
12	Documentação	8 meses	Início Ano II	R\$ 20.405,77																								
13	Relatório final técnico e financeiro (Prestação de contas)	1 mês	Início Ano II	R\$ 20.405,77																								
			TOTAL	R\$ 265.275,00																								

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).