

Cronograma Financeiro		Cronograma de Execução do Projeto: Ano/Mês																			
		2018			2019			2020			2021										
Etapas	Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	20 meses	30/08/2019 a 30/04/2021	R\$ 56.000,00																		
2	20 meses	30/08/2019 a 30/04/2021	R\$ 13.333,20																		
3	1 mês	02/01/2018	R\$ 8.000,00																	X	
4	20 meses	30/08/2019 a 30/04/2021	R\$ 89.256,00																		
5	1 mês	27/09/2019	R\$ 4.000,00																		
6	1 mês	27/09/2019	R\$ 3.000,00																		
7	1 mês	27/09/2019	R\$ 500,00																		
8	3 meses	01/04 a 03/06/2020	R\$ 3.000,00										X	X	X						
9	3 meses	01/04 a 03/06/2020	R\$ 1.500,00										X	X	X						
10	3 meses	01/04 a 03/06/2020	R\$ 1.000,00										X	X	X						
11	1 mês	06/08/2020	R\$ 1.000,00																		
12	20 meses	30/08/2019 a 28/03/2021	R\$ 1.456,00																		
13	1 mês	30/08/2019	R\$ 270,00																		
14	1 mês	30/08/2019	R\$ 380,00																		
15	1 mês	05/05/2020	R\$ 110,00																		
16	1 mês	05/05/2020	R\$ 80,00																		
17	1 mês	05/05/2020	R\$ 20,00																		
18	1 mês	05/05/2020	R\$ 30,00																		
19	1 mês	05/05/2020	R\$ 2.734,96																		
20	20 meses	20/09/2019 a 20/05/2021	R\$ 15.466,64											X	X	X	X	X	X	X	X
21	20 meses	30/08/2019 a 30/04/2021	R\$ 28.440,00											X	X	X	X	X	X	X	X
22	20 meses	20/09/2019 a 20/05/2021	R\$ 17.851,20											X	X	X	X	X	X	X	X
23	20 meses	30/08/2019 a 30/04/2021	R\$ 28.440,00											X	X	X	X	X	X	X	X
24	20 meses	30/08/2019 a 30/04/2021	R\$ 8.532,00											X	X	X	X	X	X	X	X
25																					

**TOTAL** R\$ 284.400,00

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU). Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.